Załącznik 
    							                	do uchwały Nr 188/814/14
 								    	Zarządu Powiatu Iławskiego
    	z dnia 28 stycznia 2014 r. 

PROTOKÓŁ
z wykonania zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  
polegającego na zorganizowaniu w roku 2013 imprezy o zasięgu ponadgminnym 
w grach zespołowych dla mieszkańców powiatu iławskiego. 

Zleceniobiorca: Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw – Volley” Iława 

Nazwa zadania: „Impreza o zasięgu ponadgminnym w grach zespołowych 
                           dla mieszkańców powiatu iławskiego” 

	Umowa Nr EKS/9/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 
„Impreza o zasięgu ponadgminnym w grach zespołowych dla mieszkańców powiatu iławskiego” została zawarta w dniu 08 marca 2013r. Termin realizacji zadania został ustalony od dnia 11.03.2013r. do dnia 30.09.2013r. 
Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie końcowe 
z wykonania zadania publicznego powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia jego realizacji tj. do dnia  30.10.2013r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Iławie 
w dniu 31.10.2013 roku, czyli niezgodnie z terminem określonym w § 11 ust. 3 umowy. 
Sprawozdanie zostało sporządzone na formularzu zgodnym z załącznikiem 
nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
z 2011r. Nr 6, poz. 25). 
Na podstawie § 11 pkt 7 umowy Zleceniodawca wzywał Zleceniobiorcę 
do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do przedstawionego sprawozdania końcowego. W dniach 18.12.2013r. i 10.01.2013r. Zleceniobiorca złożył wymagane wyjaśnienia 
i dokumenty.

	Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne na podstawie oferty stanowiącej załącznik nr 1 do umowy z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. W ramach zadania określonego w ofercie zostały zorganizowane dwa turnieje w piłkę siatkową:
1) Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Kadetek w dniach 15 – 17 marca 2013r.,
2) Letni Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w dniach 31.08. – 01.09.2013r. 

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym oświadczył, iż w związku 
z udziałem mniejszej ilości zespołów niż zakładano w Letnim Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt część zakupionych statuetek przeznaczonych na nagrody zostanie wręczonych podczas kolejnego turnieju.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje:
· herb Powiatu Iławskiego został zamieszczony na plakatach, informacjach 
dotyczących Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt (załączniki do sprawozdania końcowego),
· podczas imprezy promowano Powiat Iławski.
	Po przeanalizowaniu sprawozdania pod względem merytorycznym 
nie stwierdzono rażących uchybień, które wskazywałyby na nienależyte wykonanie zadania. 

Zgodnie z umową nr EKS/9/2013 z dnia 08.03.2013r. jednostka organizacyjna otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 3.000,00 zł w dniu 12.03.2013 roku.
   Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 75,04%, środki własne 24,96%.
Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:
	KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI                                                          
	3.000,00 zł

	CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM                   
	3.997,89 zł  

	w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji                                                  
	3.000,00 zł

	w tym środki własne                                                                                  
	997,89 zł


W kontrolowanym ostatecznym sprawozdaniu końcowym sprawdzono i stwierdzono:
1. Zgodność wszystkich dokumentów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym; 
1. Prawidłowość faktur i dokumentów rozliczających przyznaną dotację związaną 
z realizacją zadania pod względem merytorycznym i rachunkowym;
1. w Zestawieniu faktur/rachunków ujęto wszystkie dokumenty księgowe związane 
z realizacją zadania potwierdzające koszty pokryte z otrzymanej dotacji oraz poniesione w ramach środków własnych;
1. Zgodnie z § 12 ust. 1 przyznane środki finansowe Zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystać do dnia 30.09.2013 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków 
z dotacji, co potwierdza załącznik do protokołu;
1. Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania potwierdzenia dokonanych przelewów – opłacenie faktur oraz przekazanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
Zleceniobiorca zakładał w kosztorysie ofertowym, że środki własne przeznaczone na realizację zadania wyniosą kwotę 800,00 zł. W rezultacie całkowity koszt zadania uległ zwiększeniu  i wynosi  997,89 zł. 
Procentowy udział dotacji wyniósł 75,04% z zachowaniem postanowień umowy.
Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów z przyznanej dotacji.	
	Kontroli merytorycznej sprawozdania końcowego dokonano w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu – sprawdzający: Agnieszka Zabłotna. Kontroli finansowej sprawozdania końcowego dokonano w Wydziale Budżetu i Finansów – sprawdzający: Anna Granica.
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