

Plan działań w Starostwie Powiatowym w Iławie w 2022 roku na rzeczą poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Iławie

L.p.	Działanie	Stan realizacji	Zalecenia do wdrożenia
1.	Audyt architektoniczny	Zrealizowano	Umieszczenie kontrastowych pasów na szklanych drzwiach Po ustąpieniu epidemii wywołanej SARS-CoV-2 odinstalowanie szyb oddzielających z pomieszczeń biurowych za wyjątkiem Wydziału Komunikacji Przebudowa punktu informacyjnego na biuro podawcze Remont wejścia głównego Remont łazienek na I i III piętrze Zamieszczenie oznaczeń pięter oraz tablic informacyjnych przy wejściach na dane piętra
2.	Audyt cyfrowy	Zrealizowano	Bieżąca aktualizacja stron: https://powiat-ilawski.pl/ https://bip.powiat-ilawski.pl/ https://epop.powiat-ilawski.pl/
3.	Audyt informacyjno-komunikacyjny	Zrealizowano	Zakup urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w Wydziale Komunikacji oraz punkcie informacyjnym/biurze podawczym Opracowanie procedury określającej standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Iławie

2. Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności w Starostwie Powiatowym w Iławie

Zakres działań	Planowane działania/ Sposób realizacji	Realizator	Termin
Dostępność architektoniczna	Umieszczenie pasów o kolorach kontrastowych na szklanych drzwiach	Wydział OSO	Do końca 2022 r.
	Po ustąpieniu epidemii wywołanej SARS-CoV-2 odinstalowanie szyb oddzielających z pomieszczeń biurowych, za wyjątkiem Wydziału Komunikacji	Wydział OSO	Po ustąpieniu epidemii
	Przebudowa punktu informacyjnego na biuro podawcze	Wydział OSO Wydział BAI	I-II kwartał 2022 r.
	Remont wejścia głównego	Wydział OSO Wydział BAI	III-IV kwartał 2022 r.
	Remont łazienek na I i III piętrze	Wydział OSO Wydział BAI	I-II kwartał 2022 r.
	Zamieszczenie oznaczeń pięter oraz informacji o wydziałach przy wejściach na I i III piętro	Wydział OSO	Do końca 2022 r.
	Monitorowanie podjętych działań	Koordynator do spraw dostępności	IV kwartał 2022 r.
	Ubieganie się o grant z Projektu „Dostępny samorząd - granty”	Wydział OSO Wydział BAI Wydział RZP	I-II kwartał 2022 r.
Dostępność cyfrowa	Bieżąca aktualizacja stron: https://powiat-ilawski.pl/ https://bip.powiat-ilawski.pl/ https://epop.powiat-ilawski.pl/	Informatyk Wydział OSO Wydział EKSP	Działanie ciągłe
Dostępność informacyjno – komunikacyjna	Zakup urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w Wydziale Komunikacji oraz punkcie informacyjnym/biurze podawczym	Wydział OSO	Do końca 2022 r.
	Opracowanie procedury określającej standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Iławie	Koordynator do spraw dostępności	II-III kwartał 2022 r.
	Monitorowanie podjętych działań	Koordynator do spraw dostępności	IV kwartał 2022 r.
	Ubieganie się o grant z Projektu „Dostępny samorząd - granty”	Wydział OSO Wydział BAI Wydział RZP	I-II kwartał 2022 r.

STAROSTA
/-/ Bartosz Bielawski