
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Oś Priorytetowa: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. 

Nr i nazwa Działania: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. 
 
 

Głównym celem inwestycji jest ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej 
oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg 
powiatowych (Tabela 1) województwa warmińsko-mazurskiego a w szczególności: 

1) poprawa bioróżnorodności i zapobieganie utracie usług ekosystemowych, poprzez ochronę i odtwarzanie 
zadrzewień na wybranych odcinkach alei; 

2) zachowanie ciągłości i prawidłowego funkcjonowania zadrzewień liniowych jako korytarzy ekologicznych 
zwiększających spójność ekosystemów, zmniejszających fragmentację siedlisk i współtworzących zieloną 
infrastrukturę; 

3) poprawa warunków środowiskowych poprzez poprawę stanu drzew (gospodarka wodna, ochrona gleby, 
ochrona przed hałasem), a także zapobieganie zmianom klimatycznych (priorytet UE); 

4) odtworzenie, zachowanie i ochrona zadrzewień liniowych, jako tradycyjnego elementu krajobrazu 
warmińsko-mazurskiego; 

5) zapewnienie chronionym gatunkom ściśle związanym z alejami (w tym chronionym gatunkom porostów) 
zachowania zadrzewień, w celu przeciwdziałania spadku liczebności ich populacji.  

6) zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie problemów związanych z postępującą  degradacją 
środowiska, spadkiem bioróżnorodności i wynikających z tego zagrożeń globalnych. 

 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w ciągu 9 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości około 94 km, które 
znajdują się głównie na terenie powiatu iławskiego (gminy: Iława, Zalewo, Susz, Kisielice).  
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Znaczna część z pośród wymienionych dróg znajduje się na terenach podlegających ochronie prawnej: Obszar 
Specjalnej Ochrony Lasy Iławskie – fragment dróg: 1307, 1311; Specjalny Obszar Ochrony Ostoja Iławska – 
fragment dróg: 1307, 1311; Specjalny Obszar Ochrony Aleje Pojezierza Iławskiego – fragment dróg: 1910, 1295, 
1307; Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego część A i B – fragment dróg: 1307, 1295, 1325, 1329. 

Istniejące aleje są korytarzem ekologicznym dla stwierdzonej tu pachnicy dębowej oraz wielu gatunków 
ptaków i nietoperzy. Ekspertyza przyrodnicza wskazuje na występowanie chronionych gatunków flory i fauny. 
Jedną z podstawowych potrzeb inwestycji jest zapewnienie funkcjonowania i przetrwania tych populacji poprzez 
odtwarzanie i ochronę zadrzewień przydrożnych łączących m.in. izolowane stanowiska i subpopulacje pachnicy 
dębowej. Korytarze te umożliwią migrację i rozwój innych organizmów. Inwestycja poprawi warunki siedliskowe 
także innych gatunków związanych z zadrzewieniami przydrożnymi.  
Odtwarzanie korytarzy służyć będzie wielu gatunkom żyjącym lub migrującym w zadrzewieniach przydrożnych: 
nietoperzom (kryjówki, rozmnażanie, orientacja w przestrzeni), ptakom (gniazdowanie, żerowanie), chronionym 
gatunkom porostów oraz owadom.  
Inwestycja polega także na wyprowadzeniu drzew z licznego podrostu znajdującego się w pasie drogowym alei 
przydrożnych oraz nowe nasadzenia. Obecnie na odcinkach objętym inwestycją prowadzone są standardowe prace 
utrzymaniowe  zapewniające bezpieczeństwo użytkowników dróg.  
Realna poprawa bioróżnorodności jest możliwa w szczególności poprzez działania polegające na zachowaniu 
naturalnych siedlisk (tj. obecnie zasiedlanych i wykorzystywanych); są to miejsca, które w pierwszej kolejności 
należy chronić i zachować. Miejsca te wyznaczono w ramach inwestycji i opisano w Studium wykonalności oraz 
ekspertyzie przyrodniczej. Wskazano też niezbędne działania, jakie należy w tym celu podjąć.  

Pielęgnacją objęto 1592 drzewa zlokalizowane w obrębie działek pasa drogowego w ciągu dróg 
powiatowych wyszczególnionych w Tabeli 1, do których PZD Iława posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością. Inwestycja nie obejmuje drzew sugerowanych do objęcia zabiegami pielęgnacyjnymi, ale 
znajdujących się poza terenem, do którego PZD Iława posiada prawo do dysponowania nieruchomością.  
W ramach prac w obrębie istniejących drzew w celu poprawy ich kondycji i przedłużając ich żywotność należy 
dokonać chirurgii drzew, w tym, usunięcie posuszu, usunięcie drzew, zawieszonych pędów, usunięcie jemioły, 
cięcia techniczne, weteranizacja w przypadku drzew zamierających polegająca na usuwaniu martwych fragmentów 
konarów i pnia, cięciach odmładzających oraz w przypadku obumarcia drzewa złożenie pnia w rowie przydrożnym, 
jako pożytku dla owadów saproksylicznych. W zakresie krzewów należy zredukować ich liczbę i pozostawić część 
krzewów w celach biocenotycznych oraz uzupełnić zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z 
licznego podrostu drzew w pasie drogowym oraz dokonać nowych nasadzeń w ilości 130 szt. (w tym ujęte 
nasadzenia zgodnie z decyzjami zawartymi w tabeli 2).  

Tabela 1. odcinki dróg powiatowych 

Nr drogi Nazwa drogi Przebieg odcinka 
Długość 
[km] 

Powierzchnia 
działek pasa 
drogowego 
[ha] 

1311 N 
Kamieniec – Bądze – 
Jerzwałd – dr. woj. 
nr 521 (Iława) 

od dr. nr 1307N (Jerzwałd) km 9+632 
do obszaru zabudowanego D-42 msc. Siemiany km 
16+040 

6,408  9,81 
 

Ilość drzew do pielęgnacji: 114 (w tym 1 do 
usunięcia) 

1329 N  Boreczno - Iława 

od Boreczna skrzyżowanie z DP 1194 N km 0+000 
do Urowa (wjazd do letniska Chmielówka) km 
6+690; 
od Tynwałdu (Centrum wsi, skrzyż z DP 1212 N) 
km 17+600 do Iławy (skrzyż ul. Zalewskiej z ul. 
Lipowy Dwór) km 25+074 

6,690  
+ 
7,474  
= 
14,164 

27,39 

Ilość drzew do pielęgnacji: 439  

1910 N Susz – Kisielice 
od ul. Piastowskiej 41 w Suszu km 1+200 do 
Łęgowa (skrzyż. na Stary Folwark) km 11+070 

9,870  16,39 

Ilość drzew do pielęgnacji: 105 

1188 N 
Kupin – Wólka 
Majdańska 

cała droga 12,501 18,37 

Ilość drzew do pielęgnacji: 193 (w tym 1 do 
usunięcia) 



 

1325 N 
Janiki Wlk. – Śliwa - 
Gubławki 

od początku drogi w msc. Janiki Wielkie (skrzyż z 
DP 1188N) km 0+000 do msc. Karpowo (koniec 
lasu, na wys. znaku E-4 Karpowo 0,5) km 7+594 

7,594  10,98 

Ilość drzew do pielęgnacji: 109 (w tym 6 do 
usunięcia) 

1295 N Kamieniec - Ulnowo 
cała droga 10,511 14,21 

Ilość drzew do pielęgnacji: 83 

1222 N 
Lubawa – 
Rumienica – 
- dr. nr 1267 N 

odc. skrzyż drogi do msc. Rumienica km 10+578 do 
granicy powiatu iławskiego / powiatu 
działdowskiego  km 13+556 

2,978  3,73 

Ilość drzew do pielęgnacji: 15 

1307 N 
Susz – Jerzwałd – 
Dobrzyki – Zalewo 

od początku drogi w Suszu km 0+000 do obszaru 
zabudowanego D-42 w m. Zalewo km 25+856 

25,856 43,23 

Ilość drzew do pielęgnacji: 462 (w tym 3 do 
usunięcia) 

1281 N Bałoszyce - Limża 
od msc. Pławty Wielkie (skrzyż. w Centrum wsi) 
km 4+779 do DW 522 w msc. Limża km 8+760 

3,981 6,02 

Ilość drzew do pielęgnacji: 72 

PODSUMOWANIE Ilość drzew do pielęgnacji: 1 592 93,86 150,13 

 

Tabela 2. Zestawienie drzew do wycinki oraz nasadzenia 

Lp. Numer decyzji 
Numer 
drzewa 

Gatunek Lokalizacja 
Obwód 
na wys. 
1,30m 

Średnica 
drzewa 

na 
wysokoś
ci 1,30 m 

[cm] 

nasadzenia 

1. 
GOŚ.I.6131.39.2019 
DT4E.51.2019 

BB1 
lipa 
drobnolist
na 

1307 N ul. 
Leśna w 
Suszu 

167 53 

2 szt. Drzew rodzimego 
pochodzenia.  Do 
nasadzeń użyć drzew z 
prawidłowo rozwiniętym 
systemem korzeniowym 
oraz prawidłowo 
uformowaną koroną o 
min. 8-10 cm obwodzie 
pnia, mierzonym na wys. 
100 cm. Dopuszcza się 
możliwość 
wyprowadzenia drzew z 
istniejących samosiewów 
przy spełnieniu ww. 
kryteriów. 

2. 

GP.6131.140.2019.C
T DT4E.430.52.2019    

BB2 
lipa 
drobnolist
na 

1307 N odc. 
Jerzwałd - 
Kupin 

318 101 
25 szt. drzew o wysokości 
co najmniej 1,50 m z 
gatunków lipa 
drobnolistna, jesion 
wyniosły, klon zwyczajny 
lub pielęgnacją objąć 
podrost w/w drzew, 
powstały z 
samoodnowienia. 
Nasadzenia zastępcze 
opalikować oraz poddać 
regularnej pielęgnacji 

3. BB3 
jesion 
wyniosły 

98 31 

4. BB4 
jesion 
wyniosły 

1325 N odc. 
Janiki Małe – 
Śliwa, Śliwa - 
Karpowo 

182 58 

5. BB5 
jesion 
wyniosły 

284 90 

6. BB6 
jesion 
wyniosły 

259 82 

7. BB7 jesion 254 81 



 

wyniosły przez okres min. 3 lat. 

8. BB8 
jesion 
wyniosły 

147 47 

9. BB9 
jesion 
wyniosły 

232 74 

10. BB12 
Jesion 
wyniosły 

1188 N , msc. 
Janiki 
Wielkie 

305 97 

11. 
RLP.6131.1.108.2019 
DT4E.430.50.2019 

BB11 
Jesion 
wyniosły 

1311 N 
Jeziorno - 
Siemiany 

151 48 

2 szt. Drzew gatunku lipa 
drobnolistna o obwodach 
pni na wys. 100 cm 
wynoszącymi co najmniej 
12 cm. Młode drzewa 
posadzić w odstępach 6-8 
m od innych drzew i od 
siebie nawzajem. 

PODSUMOWANIE łącznie 11 szt. łącznie 29 szt. 

 
I. Zalecenia ochronne dla drzew przy poszczególnych odcinkach dróg  

1. Droga nr 1311 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć weteranizujących na drzewach w złym stanie zdrowotnym i zagrażających 

bezpieczeństwu mienia i ludzi. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia i zastąpienie wypadających osobników poprzez wyprowadzenie drzew 

alejowych z licznego podrostu drzew w pasie drogowym. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

2. Droga nr 1329 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć weteranizujących na drzewach w złym stanie zdrowotnym i zagrażających 

bezpieczeństwu mienia i ludzi. 
c) Uzupełnienie zadrzewienia przydrożnych nowymi nasadzeniami (a tam gdzie istnieje taka możliwość 

wypielęgnowanie podrostu). 
d) Prześwietlenie warstwy krzewów tylko miejscowo. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

3. Droga nr 1910 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Usunięcie jemioły. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 

4. Droga nr 1188 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Usunięcie jemioły. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

5. Droga nr 1325 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć weteranizujących na drzewach w złym stanie zdrowotnym i zagrażających 

bezpieczeństwu mienia i ludzi. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 



 

e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

6. Droga nr 1295 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Usunięcie jemioły. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

7. Droga nr 1222 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć formujących koronę na najmłodszych drzewach (lipa drobnolistna). 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

8. Droga nr 1307 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć formujących koronę na drzewach w drugim rzędzie (tylko tych wymagających). 
c) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez nasadzenia zastępcze (a na wybrancy fragmentach wyprowadzenie 

nowych drzew z istniejącego podrostu). 
d) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

9. Droga nr 1281 N 

a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Niepodkrzesywanie najmłodszych drzewek w okolicy Limży. 
c) Prześwietlenie warstwy podrostu klonu zwyczajnego i lipy drobnolistnej na odcinku od Pławt Wielkich 

do krawędzi lasu. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia na odcinku od Limży do kompleksu leśnego poprzez wyprowadzenie drzew 

alejowych z podrostu drzew w pasie drogowym lub nasadzenia zastępcze. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

 
 

II. Obowiązki na etapie prowadzenia robót przyrodniczych: 
1. Nadzorowanie w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót zgodnie z wymaganiami zapytania 

ofertowego, wiedzą techniczną i praktyką w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (wymagana 
obecność Inspektora Nadzoru na terenie inwestycji 2 razy w tygodniu, w tym 1 raz w tygodniu zdanie 
ustnych relacji Inwestorowi w jego siedzibie z przebiegu realizacji inwestycji); 

2. Zapewnienie kadry posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności tj. 
specjalistów: 
-  Inspektora nadzoru w zakresie dendrologii, 
-  Inspektora nadzoru w zakresie entomologii,  
-  Inspektora nadzoru w zakresie ornitologii,  
-  Inspektora nadzoru w zakresie chiropterologii; 

3. Oprócz wyżej wymienionych specjalistów Wykonawca winien w razie potrzeby zapewnić również innych 
specjalistów oraz personel pomocniczy (np. asystenci, pracownik biurowy, itp.) niezbędny do 
prawidłowej realizacji zamówienia jak i wyposażyć swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności 
niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru. 

4. Poszczególni specjaliści powinni organizować swoją pracę w dostosowaniu do bieżących potrzeb 
realizowanego zadania. 

5. Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodować zbędnych 
przerw w prowadzeniu robót przyrodniczych i zobowiązuje Nadzór do niezwłocznego przystępowania 
do odbioru prac zgłoszonych przez Wykonawcę robót w zakresie objętym wymogami środowiskowymi; 

6. Dopilnowanie i wyegzekwowanie od wykonawcy robót obostrzeń środowiskowych i obowiązków 
wynikających z decyzji RDOŚ, ekspertyzy przyrodniczej i innych dokumentów; 

7. Sporządzenie i złożenie w terminach zawartych w decyzjach RDOŚ, decyzji Burmistrza Susza, decyzji 
Burmistrza Zalewa sprawozdań, informacji z realizacji zezwoleń, wsadzenia/wyprowadzenia drzew, 
usunięcia drzew; 



 

8. Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego; 
9. Podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika robót i 

dokonania stosownych wpisów; 
10. Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót eliminując 

możliwość powstawania opóźnień w realizacji; 
11. Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; 
12. Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 

z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

13. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika robót; 
14. Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z realizacją inwestycji; 
15. Egzekwowanie od wykonawcy robót przyrodniczych nieskrępowanego dostępu do terenu inwestycji,  
16. Kontrola i przechowywanie dokumentów.  
17. Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących 

podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 
18. Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac; 
19. Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym; 
20. Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w 

całym okresie jego realizacji; 
21. Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót; 
22. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia 

zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 
23. Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót; 
24. Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru; 
25. Poświadczanie terminu zakończenia robót; 
26. Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez wykonawcę 

robót po zakończeniu robót; 
27. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie 

problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót przyrodniczych; 
28. Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między 

dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie inwestycji; 
29. Rozliczenie umowy o roboty przyrodnicze w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia 

jej wykonawcy robót; 
30. Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz 

innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót; 
31. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej 

do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną inwestycją w formie ustalonej z 
Zamawiającym; 

32. Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 
wywołanych realizacją zadania; 

 
WAŻNE: 

1. Weteranizacja drzew osłabionych i zamierających będzie polegała na usuwaniu martwych fragmentów 
konarów i cięciach odmładzających. Prace pielęgnacyjne polegające na przycinaniu gałęzi drzew będą 
wykonywane w celu zapewnienia im długowieczności i stabilności, które może zagwarantować 
optymalna struktura pnia i korony. Materiał z prac przyrodniczych Wykonawca robót przyrodniczych 
przekaże do utylizacji a dokument przedłoży Zamawiającemu. 

2. Wszelkie prace w obrębie drzew muszą być poprzedzone oględzinami pod kątem występowania 
gatunków chronionych, a prace prowadzone w sposób nie szkodzący drzewom oraz występującym na 
nich organizmom. Prace przygotowawcze obejmujące pielęgnację drzew i wycinkę krzewów należy 
wykonać poza okresem lęgowym ptaków, czyli w okresie od 1 września do końca lutego. 

3. Wypielęgnowane drzewa, podrosty drzew, nasadzenia zastępcze Wykonawca robót przyrodniczych 
trwale oznakuje każde z nich w sposób umożliwiający identyfikację przez cały okres trwałości bez 
konieczności dokonywania poprawek/korekty oznakowania w przeciągu 5 lat gwarancji. 

4. Wykonawca robót przyrodniczych nasadzenia dokona wraz z bryłą korzeniową. Podrosty drzew o 
obwodzie mniejszym niż 10 cm na wysokości 130 cm, nasadzenia zastępcze Wykonawca robót 



 

oznakuje 3 palikami. Podrosty drzew jak i nasadzenia zastępcze Wykonawca robót przyrodniczych ma 
obowiązek zinwentaryzować przekładając Zamawiającemu opracowanie w którym będą zawarte 
informacje odnośnie gatunku drzewa i lokalizacji. Lokalizację drzewa/podrostu Wykonawca robót 
przyrodniczych zdefiniuje poprzez podanie nr drogi powiatowej, kilometraż drzewa/podrostu oraz po 
której stronie DP się znajduje (kilometraż musi być zgodny z obowiązującym w PZD Iława 
kilometrażem dla dróg powiatowych). 

5. Wykonawca robót przyrodniczych ustawi tablice informacyjno-pamiątkowe na końcu i na początku 
każdego z 9 odcinków objętych projektem tj. łącznie 18 tablic. 

6. Zamawiający przewidział możliwość złożenia ofert częściowych wyłącznie na wykonawstwo robót 
przyrodniczych dzieląc inwestycję na pięć odrębnych zadań zgodnie z poniższą tabelką. 

 

Tabela 3. Podział na zadania 

 

Nr zadania Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 
[km] 

Powierzchnia 
działek pasa 
drogowego 
[ha] 

I 
1281 N Bałoszyce - Limża 3,981 6,02 

1910 N Susz – Kisielice 9,870 16,39 

ŁĄCZNIE zadanie I 13,851 22,41 

II 

1295 N Kamieniec - Ulnowo 10,511 14,21 

1311 N 
Kamieniec – Bądze – 

Jerzwałd – dr. woj. nr 521 
(Iława) 

6,408 
 

9,81 
 

ŁĄCZNIE zadanie II 16,919 24,02 

III 1307 N 
Susz – Jerzwałd – Dobrzyki 

– Zalewo 
25,856 43,23 

ŁĄCZNIE zadanie III 25,856 43,23 

IV 

1188 N Kupin – Wólka Majdańska 12,501 18,37 

1325 N 
Janiki Wlk. – Śliwa - 

Gubławki 
7,594 10,98 

ŁĄCZNIE zadanie IV 20,095 29,35 

V 

1329 N Boreczno - Iława 

6,690 
+ 

7,474 
= 

14,164 

27,39 

1222 N 
Lubawa – Rumienica – 

- dr. nr 1267 N 
2,978 3,73 

ŁĄCZNIE zadanie V 17,142 31,12 

PODSUMOWANIE 93,86 150,13 

 
 
 


