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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nazwa zadania: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd,                        Gmina Lubawa”.
Postępowanie znak: PZD – k / 343 / 9 / 2011.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Adres zamawiającego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława
Telefon/ faks: (89) 648 54 68

E-mail: pzdilawa4@op.pl 

NIP: 744 – 15 – 04 – 874

REGON: 510 854 569
Godziny pracy: Pn. 800-1600, wt.-pt. 700 do 1500.
Strona internetowa, na której publikowane będą: SIWZ, ogłoszenia oraz wyjaśnienia dotyczące postępowania: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski// w zakładce zamówienia publiczne.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego                     o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 tj. kwoty 193.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawcę usług dla zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa”. Postępowanie znak:  PZD – k / 343 / 9 / 2011.
2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.2010.113.759 z późn. zm).
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający do wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009.226.1817)
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795)
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2009.224.1796)
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2011r., Nr 42, poz. 217)
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r .nr 156, poz. 1118           z późn. zm.)
h) Kodeks cywilny
i) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.08.63.394)

j) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy            o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji               do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie (M.P.09.15.191).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty - zwanego w dalszej części również "kontraktem", którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa”
2. Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA i MAZURY NA LATA 2007 - 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie  5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny. 

3. Usługa obejmuje:

a) zarządzanie i koordynację realizacji budowy
b) weryfikację dokumentacji projektowej
c) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu
d) świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową realizowaną w ramach umowy na roboty budowlane – kontraktu (przedmiar robót stanowi załącznik Nr I do SIWZ).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty                  w załączniku Nr 1 do projektu umowy, o którym mowa w punkcie XVII niniejszej SIWZ.

6. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego; 71540000-5 - usługi zarządzania budową; 79416000-3 - usługi public relations; 79342200-5 – usługi w zakresie promocji; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją.

7. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w punkcie XII SIWZ 
8. W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty wynajmu wyposażenia                    i utrzymania biura inżyniera Kontraktu w Iławie, do czasu rozliczenia projektu. Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia(e) o powierzchni, zapewniającej możliwość odbywania się rad budowy. Wyposażenie biura zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4a do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia               i rozliczenia kontraktów będących przedmiotem nadzoru. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 8 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu.

2. Na okres określony w pkt. 1 składa się:

1) ETAP I – weryfikacja dokumentacji projektowej oraz wsparcie Zamawiającego w trakcie przetargów na roboty, nadzór i rozliczenie kontraktu oraz całego Projektu - max. 8 m-cy 
(w tym 1 m-c na rozliczenie końcowe),     

2) Etap II - okres zgłaszania wad i okres gwarancyjny – 36 miesięcy,
3. Rozpoczęcie I Etapu nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, które planowane jest po podpisaniu umowy z Inżynierem. Planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia to II kwartał 2011 r.
4. Rozpoczęcie II Etapu nastąpi po zrealizowaniu robót budowlanych i podpisaniu odbioru końcowego.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnianie warunków:

a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie 

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

e) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ustawy pzp.

2. Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
1) W zakresie warunku wskazanego w pkt. V ust. 1 lit. a) SIWZ, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI. ust. 1 ppkt. 2 SWIZ.

2) W zakresie warunku wskazanego w pkt. V ust. 1 lit. b) SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że posiada:

2.1. doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert ukończył realizację, co najmniej 1 zadania odpowiadającego swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia”, należy rozumieć realizację kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego lub inżyniera projektu lub Inwestora zastępczego – obejmującej nadzór nad budową lub przebudową dróg klasy nie niższej niż Z oraz złoży oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza „Doświadczenie zawodowe”, którego wzór stanowi Nr 3 do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa                    w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie np. referencje. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa             w wyżej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższe warunki, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zmówienia wykonawca wykaże, że posiada:

· potencjał kadrowy: wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: 

a) Przedstawiciel Inżyniera – Inżynier Rezydent minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe techniczne

· co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych                         w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej jeden kontrakt polegający na budowie lub przebudowie drogi minimum kat. Z, zakończony i rozliczony przy udziale osoby wskazującej doświadczenie. 

b) inspektor nadzoru - w specjalności budowy dróg, minimalne wymagania: 

· wykształcenie wyższe lub średnie
· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
     w budownictwie w specjalności drogowej
· co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami   

     drogowymi na drogach kat. min Z

c) Inspektor nadzoru o specjalności sanitarnej, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie 

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych           i kanalizacyjnych.
· co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót sanitarnych;

d) Inspektor nadzoru o specjalności elektroenergetycznej, minimalne 
wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie 

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji                              w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  i elektroenergetycznych,

· co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót elektroenergetycznych 
e) Inspektor nadzoru o specjalności telekomunikacyjnej, minimalne      wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji                                w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

· co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót telekomunikacyjnych.
f) Inspektor ds. zieleni, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku architekt krajobrazu, 
kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwa

· posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe przy kształtowaniu 
krajobrazu i urządzaniu zieleni

g) Inspektor ds. rozliczeń finansowych, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie, 

· co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych,
oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa       w punkcie VI ust. 1 ppkt. 2 SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 4 do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Zamawiający dopuszcza jednocześnie pełnienie przez 1 osobę funkcji inspektora nadzoru w kilku wyżej wymienionych specjalnościach pod warunkiem posiadania odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i uprawnień. Zapis ten nie dotyczy Inżyniera rezydenta, który nie może pełnić jednocześnie dwóch funkcji.

Jeżeli wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                      to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów                      do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

· potencjał techniczny: Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2 do SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w punkcie VI ust.1 ppkt. 2) SIWZ.
4) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie Zamówienia wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ.

5) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. e) wykazania braku podstaw              do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego             w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie VI ust. 1, ppkt. 4), 5), 6) SIWZ złożonego oświadczenia zgodnie                    z wzorem nr 2a, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.3) SIWZ.
3. Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania                              po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, przy czym dokumenty, których mowa w ppkt. 1,2,3, 4 – w zakresie oświadczenia osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy - zgodnie z wzorem nr 2b i ppkt. 10), mogą być przedstawione wyłącznie w formie oryginału) w kolejności określonej                            w Załączniku Nr II – instrukcja ułożenia dokumentów: 
1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru nr 1),
2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg wzoru 2),
3) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (wg wzoru 2a),
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy - zgodnie z wzorem nr 2b. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę

7) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia)– zgodnie z wzorem Nr 3.

8) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z podaniem podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia (wg wzoru nr 4), na którym jest zawarte oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

9) Wykaz prac zleconych podwykonawcom – wg wzoru nr 4a

10) Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik (wg wzoru nr 5)

2. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5)-8) ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie art. 24 ust,.1 pkt 5)-8) ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. ust. 1 ppkt. 4)-6) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VI ust. 1 ppkt. 4)-6) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby klub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w punkcie VI ust.1 ppkt. 4)-6) SIWZ.

5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI ust. 1 ppkt. 2)-8) i 10) lub, którzy złożyli te dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, ale zawierają one błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich wezwania oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych w przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
VII.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

1. Znak Postępowania: PZD - k / 343 / 9 / 2011. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Wszelka komunikacja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. dalej zbiorczo, „Korespondencja”) pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna                         i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu z zachowaniem tajności źródła pytania.

3. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji pisemnie lub faksem (numer faks wskazany w punkcie I SIWZ). Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazuje Korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, aby korespondencja, o której mowa w ust. 2 niniejszego punktu przekazywana faksem była potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt.3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

6. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/ 
w zakładce zamówienia publiczne.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść ww zmiany na stornie Zamawiającego http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/ w zakładce zamówienia publiczne. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

10. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeń lub dokumentów jest: 
Pani Agnieszka Kasicka - tel. (89) 648 54 68 (w godzinach pracy Zamawiającego).
VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
IX. Termin związania ofertą

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1) Pzp wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składnia ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Warunki formalne sporządzenia oferty:

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ   i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem                i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń             z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
5) Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
6) Oferta (formularz oferty, oświadczenia, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale. Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7) W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się, aby wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii złożył własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
8) Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może:
a) nie numerować czystych stron 

9) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

10) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.  zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

11) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

12) Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

13) Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

14) Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część. 

15) Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.

16) Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach gwarantujących zachowanie poufności jej treści i zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz oznakowana w sposób następujący:.

a) koperta zewnętrzna - nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: 
	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława, 
Oferta w postępowaniu PZD - k / 343 / 9 / 2011 na „Pełnienie funkcji                        Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej                                      Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa”.
- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 31.03.2011 r. godz. 09.10.




b) koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy. 

c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

17) Oferta musi obejmować całość zamówienia.

18) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

19) Zamawiający zaleca aby wymagane dokumenty ofertowe przygotować w kolejności określonej w załączniku Nr II do SIWZ - Instrukcja ułożenia dokumentów.
20) W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w punkcie X ust. 1 ppkt. 16) lit. a) z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak punkcie X ust. 1 ppkt. 16) lit. a) i b), przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

3) Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom ofertę, która została złożona po upływie terminu do składania ofert.
3. Oferty wspólne

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub opatrzonej adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. VI ust. 1 pkt. 4 SIWZ (Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy) oraz jej podpisem. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

3) Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „pieczęć adresowa Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 

5) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..

6) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1,  o którym mowa w punkcie VI ust.1, ppkt. 2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć jako:

· oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika),

· Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.3) SIWZ musi być złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie podpisane i złożone przez lidera (pełnomocnika) w imieniu wszystkich wykonawców.

c) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i zawierać wszystkie wymagane w punkcie VI oświadczenia i dokumenty ,

d) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, np.: odpis z właściwego rejestru albo, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS lub KRUS – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;

e) dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ). składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

7) oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty i oświadczenia: odpis z właściwego rejestru od każdego ze wspólników oświadczenie zgodnie z wzorem Nr 2b do SIWZ. 
8) oferta składana przez spółkę jawną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki jawnej zaświadczenie z ZUS lub KRUS, 

9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz okres gwarancji.

10) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:

a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b) spełniać warunki wymienione w punkcie V niniejszej SIWZ;

c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia
d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek, określony w punkcie V ust. 2 ppkt.2), 3),4)
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława, pok. nr 37, 
w terminie do dnia 31.03.2011 r. do godziny 09:00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława, pok. nr 35, 
w dniu 31.03.2011 r. o godzinie 09:10.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

5. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony.

6. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte.

7. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

8. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naruszą zasady ustawy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 prawo zamówień publicznych.

9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Inżynierem, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty,          w tym zwłaszcza zmiany ceny.

11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1.

12. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym, a Inżynierem prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót ) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac,
 § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
3. W związku z sytuacją określoną w ust. 2, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym: koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposażenia biura na cały okres realizacji Kontraktu; opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda itp.), koszty ochrony i utrzymania czystości, koszty materiałów biurowych, wyposażenie biura, koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu, koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług  w ramach projektu, wynagrodzenia osób realizujących zamówienie wraz z narzutami, urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru, zakwaterowania i delegacji, wyposażenia bhp, transportu i łączności, wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu potrzebnego do realizacji zamówienia, wykraczającego poza wskazany w SIWZ, urlopów i zwolnień oraz wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą osób uczestniczących przy realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Do obliczenia ceny należy stosować następujący sposób cena netto + podatek VAT = cena brutto. Zamawiający żąda by wartość podana na formularzu była podana cyfrą w złotych i groszach z należytą starannością na odpowiedzialność wykonawcy. Należy podać zastosowaną stawkę VAT.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający.

7. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

8. Ostateczną cenę oferty stanowi kwota brutto podana w formularzu ofertowym.

9. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie podanej na formularzu ofertowym.

10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie                            w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ                         na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

11. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.8) ustawy.

12. Każdy z wykonawców powinien odwiedzić miejsce realizacji zadania przyszłego placu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny usługi. 
13. Koszty odwiedzenia miejsca realizacji zadania przyszłego placu budowy poniesie Wykonawca.

14. Należy przewidzieć cały przebieg usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej oraz których konieczność wykonania stwierdzono na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy.

15. Zamawiający nie będzie akceptował żadnych dodatkowych roszczeń finansowych zgłoszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji, których wycenę pominięto w kwocie ofertowej, a wynikała ona z SIWZ oraz których konieczność wykonania stwierdzono po przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu realizacji zadania budowlanego.

16. Tak zaoferowana cena brutto dla zakresu przedmiotu zamówienia po dokonanej wizycie w miejscu przyszłego placu budowy jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
      wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione w warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

	L.p.
	Opis kryteriów oceny
	Znaczenie

	1
	Cena
	100 %


3. W odniesieniu do każdego wykonawcy, który spełnił postawione warunki każdy członek komisji na indywidualnej karcie oceny ofert, dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru:








             cena oferty najniższej

1) ilość punktów badanej ceny oferty = ------------------------------------  x 100 pkt






                         cena oferty badanej

4. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
5. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

6. #Wynik – oferta z maksymalną liczbą przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze 
      oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.
2. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt.1) (Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej) na stronie internetowej: 
- http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski//  w zakładce zamówienia publiczne – wyniki zamówień publicznych oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń”.

4. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże w zawiadomieniu o wyborze oferty termin                  i miejsce podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz punkcie VII ust. 1 i 4 SIWZ lub w 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
5. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 

a) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Inżyniera Rezydenta oraz inspektorów nadzoru.

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego                             są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum).
c) Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art.647 kc.)
d) Harmonogram finansowy realizacji usługi w ujęciu miesięcznym z podziałem na usługę inżyniera kontraktu oraz promocję projektu.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie przedstawionej w ofercie.

XV. Wizyta na przyszłym placu budowy.
1. Wykonawca powinien dokonać wizji przyszłego Placu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego ani wizyty na Placu Budowy.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.

2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć najpóźniej                 w dniu podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ S.A. Oddział w Iławie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0167 0730.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

7. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach                            i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, wg wzoru Nr 6 do niniejszej SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.
Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

      W pozostałych przypadkach niż ww wymienione odwołanie nie przysługuje.

4.
W przypadku:

1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2)
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może  w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.
Odwołanie wnosi się w terminie:

1)
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego http:/bip.warmia.mazury.pl/ 

8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.
Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2)
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.

12.
Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15.
Kopię odwołania Zamawiający: 

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej - http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski// jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

      wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

17.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.
Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XIX. Unieważnienie postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX. Oferty częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXI. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp.

XXIII. Aukcja elektroniczna


Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej

XXIV. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp


Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp.

XXV.  Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w 
walutach obcych. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w 
złotych polskich.
XXVI. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Wzór Nr 1 – formularz ofertowy

2) Wzór Nr 2 – oświadczenie wykonawcy

3) Wzór Nr 2a – oświadczenie wykonawcy

4) Wzór Nr 2b – oświadczenie wykonawcy

5) Wzór Nr 3 – doświadczenie wykonawcy

6) Wzór Nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania

7) Wzór Nr 4a – wykaz prac zleconych podwykonawcom

8) Wzór Nr 5 – wzór pełnomocnictwa

9) Wzór Nr 6 – projekt umowy

10) Załącznik Nr 1 do umowy – zakres obowiązków Inżyniera projektu

11) Załącznik Nr 2 do umowy – wykaz specjalistów

12) Załącznik Nr 3 do umowy – sposób płatności

13) Załącznik Nr I – przedmiar robót bud.

14) Załącznik Nr II – instrukcja ułożenia dokumentów

Wzór Nr 1 - formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany(ni)

............................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz:

...............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
............................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy)

REGON.................................................................................................................................................. 

Nr NIP ...................................................................................................................................................

Nr konta bankowego: ............................................................................................................................

nr telefonu ............................................................nr faksu....................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej              Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” 

Postępowanie znak: PZD - k / 343 / 9 / 2011

składam(y) niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową: 
brutto: .....................................................................

wartość netto: ...........................................................
stawka VAT ……..…..%  : .............................................
w tym:
	L.p.
	Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowego Inżyniera Kontraktu, w tym:
	Cena

	1.
	Inżynier Rezydent
	

	2.
	Inspektor nadzoru - w specjalności budowa dróg
	

	3.
	Inspektor nadzoru o specjalności sanitarnej
	

	4.
	Inspektor nadzoru o specjalności elektroenergetycznej
	

	5.
	Inspektor nadzoru o specjalności telekomunikacyjnej 
	

	6.
	Inspektor ds. zieleni
	

	7.
	Inspektor ds. rozliczeń finansowych
	

	8.
	Zadanie dotyczące Promocji Projektu
	

	RAZEM netto
	

	Podatek VAT ………%
	

	RAZEM brutto
	


2. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się                 o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym dokonaliśmy wizji lokalnej przyszłego placu budowy.

4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy……………………………………………………………………………………………. 
     ......................................................................................................................................................
7. Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
8. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………………………………………                       w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty …………………………………… PLN.
9. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami przedstawionymi w SIWZ.
10. Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić). 

11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

     ......................................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................................
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 

......................................................................................

   ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 




      (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)
Wzór  Nr 2 - oświadczenie wykonawcy

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art.22 ust.1)


Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej              Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” 

Postępowanie znak: PZD - k / 343 / 9 / 2011

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

1. ..................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie 
z art. 22 ust. 1 spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania*, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia*;

3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej*

* niepotrzebne skreślić
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

......................................................................................

      ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 





(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Wzór  Nr 2a- oświadczenie wykonawcy

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art.24 ust.1)


Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej              Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” 

Postępowanie znak: PZD - k / 343 / 9 / 2011

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu           z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.
......................................................................................

........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 





(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

UWAGA!:

* w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24 Pzp, bezwzględnie należy wypisać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną - wówczas oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału                    w postępowaniu zgodnie z art.24 ust.1 w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik, oraz przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców.

Wzór  Nr 2b- oświadczenie wykonawcy

	(pieczęć Wykonawcy) 
	OŚWIADCZENIE 
(osób fizycznych prowadzonych działalność gospodarczą                 o wykazaniu barku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2) 
ustawy Pzp) 


Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej              Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” 

Postępowanie znak: PZD - k / 343 / 9 / 2011

Zgodnie z art.44 ustawy Pzp, w imieniu reprezentowanej przeze mnie 

1. Nazwa wykonawcy/firmy……………………………………….…………………………………………..

2. Siedziba wykonawcy/firmy..………………………..………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                              …………………………………………………………………………………………………………………

3. Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej………………….……………………………………. 

4. Właściciel …………………………………………………………………………………….………………

5. NIP……………………………… REGON………………………….. PESEL …………………………….

jako – upoważniony na piśmie lub właściciel oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję: nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 

......................................................................................

       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 





(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika
Wzór nr 3 - doświadczenie wykonawcy 

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 
3 lat następujące usługi:
	Lp.
	Nazwa i adres Zamawiającego
	Całkowita wartość robót budowlanych
	Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
 (prace muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego określone w punkcie V ust.2 pkt.2) ppkt.2.1. SIWZ)
	Czas realizacji 

od – do 

dz/m-c /rok

 
	Informacja o podstawie dysponowania  doświadczeniem*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	doświadczenie wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot ***

	
	
	
	
	
	doświadczenie wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot ***


Uwaga:

1. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia.

2. *W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. 

3. *** niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na: 
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej              Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” 

Postępowanie znak: PZD - k / 343 / 9 / 2011

......................................................................................

      ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 





(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Wzór nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	POTENCJAŁ KADROWY


A. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

	L.p.


	Imię                           i Nazwisko,
 wykształcenie
	Zakres rzeczowy wykonywanych czynności
	Posiadane kwalifikacje - uprawnienia
(Nr, rodzaj)
	Doświadczenie                w latach                           w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych                                w budownictwie

wymagane/podsiane*
	Informacja                          o podstawie dysponowania osobami **

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	Przedstawiciel Inżyniera – Inżynier Rezydent minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe techniczne

· co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej jeden kontrakt polegający   na budowie lub przebudowie drogi minimum kat. Z, zakończony  i rozliczony przy udziale osoby wskazującej doświadczenie. 
	
	5/.....
	Osoba będąca                 w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	
	
	
	
	Nazwa zadania potwierdzającego posiadane doświadczenie z podaniem wartości robót, kat. Drogi min. Z oraz nazwa i adres zamawiającego, termin realizacji od-do

(dz/m-c/rok)

……………………………

……………………………..

……………………………..
	

	2
	
	Inspektor nadzoru – 

w specjalności budowy dróg, minimalne wymagania: 

· wykształcenie wyższe lub średnie

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej

· co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami drogowymi na drogach kat. min Z
	
	3/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	3
	
	Inspektor nadzoru o specjalności sanitarnej, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie, 

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
· co najmniej 3-letnie doświadczenie  w nadzorze robót sanitarnych
	
	3/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	4
	
	Inspektor nadzoru o specjalności elektroenergetycznej,  minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie, 

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

· co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót elektroenergetycznych 
	
	3/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	5
	
	Inspektor nadzoru o specjalności telekomunikacyjnej, minimalne      wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji                                w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

· co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót telekomunikacyjnych.

	
	3/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	6
	
	Inspektor ds. zieleni, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku architekt krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwa

· Posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe przy kształtowaniu krajobrazu i urządzaniu zieleni
	
	2/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	7
	
	Inspektor ds. rozliczeń finansowych, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie, 

· co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych.
	
	2/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***


Uwaga:

1) * wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, składa jedynie niniejsze oświadczenie.
2) ** W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niemniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

3) *** niewłaściwe skreślić

Jednocześnie oświadczam(y), że osoby podane w powyższej tabeli, które będą uczestniczyć                      w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane ustawami uprawnienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na: 
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej              Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” 

Postępowanie znak: PZD - k / 343 / 9 / 2011

......................................................................................

           ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 





 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Wzór nr 4a – wykaz prac zleconych podwykonawcom

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	PODWYKONAWCY


PODWYKONAWCY

	L.p.
	Prace, które mają zostać zlecone

	1
	2

	
	

	
	

	
	


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej              Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” 

Postępowanie znak: PZD - k / 343 / 9 / 2011

......................................................................................

       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 





(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Wzór nr 5 – wzór pełnomocnictwa

L. dz. ...............................................



        

  







               ..................................................
                          






  (miejscowość, data)
PEŁNOMOCNICTWO 

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy
1. ..........................................................................................................................................................

                              
  (pełna nazwa wykonawcy/imię i nazwisko wspólnika)

    reprezentowany przez:

a)...............................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................

                               
   (pełna nazwa wykonawcy/imię i nazwisko wspólnika)

     reprezentowany przez:


             a) ..............................................................................................................................................

             b) ..............................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

    (pełna nazwa wykonawcy/imię i nazwisko wspólnika)

     reprezentowany przez:


             a) ...................................................................................................

             b) ...................................................................................................

występujący wspólnie składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:

zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” 

Postępowanie znak: PZD - k / 343 / 9 / 2011
II. Wyżej wymienieni wykonawcy oświadczają, że udzielają pełnomocnictwa......................................... do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*) / o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy*):
1. Pełnomocnik określony w punkcie II. jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia*)
b) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zaciągania zobowiązań w ich imieniu*)
2. Pełnomocnictwa udziela się do dnia odwołania.

3. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania pełnomocnictwa.
4. Oświadczamy, że przyjmujemy solidarną odpowiedzialności za wykonanie lub nienależytego wykonanie zamówienia. 
Podpisy wykonawców/wspólników: *)



1. a) ......................................................  b).....................................................

2. a) ......................................................  b) .....................................................

3. a) ......................................................  b) ....................................................
*)niepotrzebne skreślić
Wzór Nr 6 - projekt umowy

UMOWA Nr……/U/2011 

(projekt)

Zawarta w dniu……………… w Iławie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Iławie, z siedzibą              ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława; NIP 744-15-04-874, REGON 510854569 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1) Lech Tatarek

 – Dyrektor

2) Halina Waszczak

 – Główny Księgowy

a................................................................................................................................................................

nr KRS:..........................................NIP:……................................REGON:…………..……………………

zwanym dalej „Inżynierem” reprezentowanym przez:

1. ............................................................................

2. ............................................................................

o następującej treści:

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia …….............. postępowanie znak: 
PZD - k / 343 / 9 / 2011, Zamawiający zleca a Inżynier przyjmuje do wykonania usługę                  „Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej              Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” 
2. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia               i rozliczenia kontraktów będących przedmiotem nadzoru. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 8 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy z Inżynierem kontraktu.
2. Na okres określony w pkt. 1 składa się:

1) ETAP I – weryfikacja dokumentacji projektowej oraz wsparcie Zamawiającego w trakcie przetargów na roboty, nadzór i rozliczenie kontraktu oraz całego Projektu - max. 8 m-cy 
(w tym 1 m-c na rozliczenie końcowe),

2) ETAP II - okres zgłaszania wad i okres gwarancyjny – 36 miesięcy,

3. Rozpoczęcie I Etapu nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, które planowane jest po podpisaniu umowy z Inżynierem. Planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia to II kwartał 2011 r.
4. Rozpoczęcie II Etapu nastąpi po zrealizowaniu robót budowlanych i podpisaniu odbioru końcowego.

1. Inżynier zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a w szczególności Umowy Nr UDA-RPWM.05.02.01-28-030/09-00 z dnia 25 listopada 2010 r. o dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa” w ramach Osi Priorytetowej Nr 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego, w związku z realizacją budów, a w szczególności ustawy prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a także postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.

2. Inżynier zobowiązany jest przygotowywać i dostarczyć Zamawiającemu Raport Końcowy                          z wykonania Projektu w terminie do 15 dnia od daty ukończenia Projektu rozumianego, jako wystawienie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

3. Zakres i formę Raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie określa załącznik nr 1                      do Umowy.

4. Zamawiający, w terminie 30 dni dla pozostałych Raportów, od daty otrzymania każdego                          z Raportów, powiadomi Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn                     ich odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów                            i Protokołów w terminie jak wyżej od daty ich otrzymania, Raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.
5. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego, lub osoby przez niego upoważnionej lub Inżyniera będzie dokonywane w formie pisemnej.

6. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Inżynierem oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest …………………………… oraz osoba przez niego upoważniona.

7. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:

Dla Zamawiającego:

	Nazwisko
	....................................................................................................

	Adres
	....................................................................................................

	Telefon
	.....................................................................................................

	Fax
	.....................................................................................................


Dla Inżyniera:

	Nazwisko
	....................................................................................................

	Adres
	....................................................................................................

	Telefon
	.....................................................................................................

	Fax
	....................................................................................................


1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujących specjalistów zgodnie              z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy:

a) Inżynier Rezydent – .....................................................................................................................

b) Inspektor nadzoru - w specjalności budowa dróg – .....................................................................

c) Inspektor nadzoru o specjalności sanitarnej – .............................................................................

d) Inspektor nadzoru o specjalności elektroenergetycznej – ...........................................................
e) Inspektor nadzoru o specjalności telekomunikacyjnej – …………………………………………..
f) Inspektor ds. zieleni - ……………………………………………………………….…………..…….

g) Inspektor ds. rozliczeń finansowych – .......................................................................................

Kwalifikacje i uprawnienia poszczególnych specjalistów wykazane są w załączniku nr 2                      do niniejszej umowy.
2. Inżynier może proponować zmianę specjalistów, przedstawionych w ust. 1 z tym, że zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę.

3. Inżynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalistów w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z Umowy; 

c) jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych               od Inżyniera (np. rezygnacji, itp.).

4. Zamawiający może zażądać od Inżyniera zmiany specjalistów, jeżeli uzna, że specjalista lub nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.

5. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi mieć kwalifikacje, uprawnienia                            i doświadczenie, takie samo lub wyższe, określone dla danego specjalisty przedstawionego                   w ust.1.

6. Inżynier obowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

7. W okresie wykonywania Umowy Inżynier może udzielić urlopu specjalistom na następujących warunkach:

a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego. 

b) Inżynier zobowiązany jest wskazać terminy urlopów specjalistów oraz zaproponować osoby zastępujące, z co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. 

c) wszystkie osoby zastępujące specjalistów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

8. Do osób zastępujących specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie treść ust 5.
1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Inżynier zwróci                te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inżyniera bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Inżynier oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Inżynier, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych  w trakcie i w celu wykonania Umowy. 
1. Inżynier przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9, autorskie prawa majątkowe do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 2006 r. o prawie autorskim              i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie używania,

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 4) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp                    w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności          od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………..………………………………………………………..

4. Postanowienia Umowy dotyczące Inżyniera stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

5. W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z niniejszej Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.
§ 1. Warunki płatności

1. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem.

2. Należność za świadczone usługi Inżynier Kontraktu będzie fakturować zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że ostatnia płatność nie będzie niższa niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1. 

3. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Inżyniera w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Inżyniera na konto:...................................... 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§ 2. Wynagrodzenie

1. Ryczałtowa wartość usług brutto, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: ……………..zł

(słownie brutto………..............………………………………………………….............................….…), w tym podatek VAT w wysokości .......%, wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi……..…zł. (słownie netto ……………………………………………………………………………………………….)
2. Strony nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 bez względu              na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania                           go do użytkowania.

3. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu                    do umowy regulującego wysokość VAT.

4. Zamawiający będzie dokonywał płatności, w sposób opisany w §8 oraz zgodnie z załącznikiem numer 3 do umowy.

§ 3. Podwykonawcy
1. Inżynier nie może zlecić całości prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Inżynier zgodnie z ofertą zleca następujące prace podwykonawcom……………………………
2. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Inżyniera wobec zamawiającego za wykonanie tej części usług. Inżynier jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług przez Inżyniera z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

4. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera umowy                               z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,               że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i Inżyniera. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Zawierający umowę z podwykonawcą Inżynier oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.

8. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Inżynierem. 

10. W przypadku zawarcia umowy Inżyniera z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy                     z podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.

11. W sytuacji określonej w ust. 10 zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust. 9 oraz kary umowne.

12. Inżynier zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot , które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do raportu końcowego. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma            z kolejnej należności Inżyniera, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

15. Inżynierowi nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez zamawiającego z powodów określonych w ust. 11, 13 i 14. 

16. Nie zastosowanie się Inżyniera do wymogów wynikających z zapisów ust. 10,12 i 14 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Inżyniera i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od umowy                     z Inżynierem z winy wykonawcy włącznie.

17. Inżynier przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać                 w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 
§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia tj. ........................................zł. słownie:………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..…zł.

2. Zamawiający i Wykonawca, zgodnie oświadczają, iż Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ………………………………………………………………………………………...…………………….. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego.

5. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania usług. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego raportu końcowego, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy.

b) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu gwarancji robót budowlano-montażowych projektu. 

7. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia po upływie 15 dni od terminu upłynięcia okresu rękojmi za wady w przypadku, kiedy Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad.

§ 5. Postanowienia szczegółowe

1. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady nieusunięte                    w wyznaczonym terminie.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może (jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowe, estetycznej i technicznej.

4. Wykonawca zapoznał się z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi oraz zapoznał się z terenem, na którym ma realizować przedmiot zamówienia i ma świadomość jej wykonania. 

5. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest 
…………… ………………………tel. (89) 648-54-68. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ...............................................……… tel. ................................ .

§ 6. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) W przypadku gdy Inżynier dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dostarczania raportów i opinii w terminach określonych w § 3 umowy i Załączniku nr 1 do umowy, obowiązków określonych w Załączniku nr 1 do umowy w wysokości w 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

b) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera, Inżynier zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

· Przez niewykonanie umowy rozumie się nie podjęcie w terminie czynności, do których Inżynier był zobowiązany w umowie lub w Załączniku nr 1 do umowy.

· Przez nienależyte wykonanie rozumie się zrealizowanie obowiązków określonych w umowie lub w Załączniku nr 1 do umowy w sposób niezgodny z zawartymi tam wymogami. 

· Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się również zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 lit.a) przekraczającą 1 miesiąc.

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inżynier w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Inżynierowi lub/i skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Inżynier wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Inżynierowi.

5. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

6. Inżynier nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Inżyniera i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.
9. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

10. Jeżeli jakakolwiek płatność przejściowa za roboty budowlane zostanie zakwestionowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmi i Mazur czyli Zarząd Województwa Warmińsko-Mazursiego i powstanie konieczność zapłaty odsetek                                 od nieprawidłowości rozumianych, jako nienależne wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej to odsetki te zostaną zwrócone przez Inżyniera Zamawiającemu. Ponadto kwota odsetek zostanie powiększona o naliczone odsetki            od nieprawidłowo wypłaconych środków własnych Zamawiającego.
§ 7. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności:

1) przesunięcie terminu realizacji umowy z Inżynierem projektu w przypadku przesunięcia realizacji terminu robót budowlanych, zmiany obowiązywania okresu pogwarancyjnego, 

2) przesunięcie terminu realizacji umowy z Inżynierem projektu w przypadku przesunięcia się terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych wynikającej z procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych,

3) przesunięcie terminu realizacji umowy z Inżynierem projektu w przypadku przedłużającej się realizacji robót budowlanych lub skrócenia okresu realizacji robót budowlanych.

4) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

5) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość usługi lub robót budowlanych.

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

3) zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie kontraktu na roboty budowlane  w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zmiana ta nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 niniejszej umowy

4) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

5) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu    do umowy regulującego wysokość VAT z tym, że koszt wzrost stawki VAT pokrywa Wykonawca.

6) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

4. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.                   W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt.1)-6) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §14 ust.1 - 3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem,                 że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1.

§ 8. Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera.

3) Inżynier nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

4) Inżynier przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc. 

5) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia umownego (brutto).
2. Inżynierowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 

2) Zamawiający zawiadomi Inżyniera, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takie oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Inżyniera i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Inżynier przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Inżynier zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,           z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Inżynier nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Inżynier ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, po potrąceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §13 ust.1 lit. c) niniejszej umowy.
§ 15 Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony umowy oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Inżyniera jest język polski.

5. Umowa sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,                            dwa egzemplarze dla Zamawiającego  i jeden egzemplarz dla Inżyniera.

6. Integralną część umowy stanowią:

1) Załącznik nr 1 - zakres obowiązków inżyniera projektu

2) Załącznik nr 2 - wykaz specjalistów wraz z kwalifikacjami i uprawnieniami

3) Załącznik nr 3 - sposób płatności
ZAMAWIAJĄCY:
                                                           
WYKONAWCA:
Załącznik nr 1 do umowy nr ………..z dnia ……… 

Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu
Część I - Uwagi ogólne

1. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA i MAZURY NA LATA 2007 - 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie  5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny. 
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z realizacją umów zawartych                   w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty – zwanego w dalszej części również „kontraktem”, którego przedmiotem jest „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd                     w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa”, zwanego w dalszej części „obiektem”.

3. Usługa obejmuje: zarządzanie i koordynację realizacji budowy, weryfikacje dokumentacji projektowej, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu, świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową realizowaną w ramach umowy na roboty budowlane – kontraktu.

W zakresie zarządzania, kontroli i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego (zgodnego z przepisami prawa)        i płynnego (bez zbędnej zwłoki) wdrożenia Kontraktu na roboty, dopilnowanie aby nie nastąpiło przekroczenie budżetu projektu, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie obiektu, a także spełnienie przez Zamawiającego wszystkich warunków narzuconych Umową Nr UDA-RPWM.05.02.01-28-030/09-00 z dnia 25 listopada 2010 r.         o dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa”, zawartą z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia Mazury 2007-2013.

Część II - Charakterystyka zadania budowlanego objętego kontraktem

· Lokalizacja inwestycji: miejscowość Byszwałd, gmina Lubawa w woj. Warmińsko-Mazurskim. Zadanie dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1231N relacji Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd na odcinku 1,11 km w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa. 
· Charakterystyka: 
W ramach projektu przebudowana zostanie istniejąca droga powiatowa w m. Byszwałd. Projekt obejmuje także budowę nowych parkingów, zatoki autobusowej, chodników, zjazdów do posesji, a także oczyszczenie i odbudowę istniejących rowów, wycięcie kolidującego                 z inwestycją drzewostanu wraz z rekultywacją zieleni. Ponadto przebudowana zostanie  kolizja z siecią elektryczną i telekomunikacyjną oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z montażem urządzeń oczyszczających wody deszczowe.

Przedmiar robót przedstawia załącznik nr I.
Część III - Termin realizacji

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia               i rozliczenia kontraktów będących przedmiotem nadzoru. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 8 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu.
2. Na okres określony w pkt. 1 składa się:
1) ETAP I – weryfikacja dokumentacji projektowej oraz wsparcie Zamawiającego w trakcie przetargów na roboty, nadzór i rozliczenie kontraktu oraz całego Projektu - max. 8 m-cy 
(w tym 1 m-c na rozliczenie końcowe),     
2) ETAP II - okres zgłaszania wad i okres gwarancyjny – 36 miesięcy,

3. Rozpoczęcie I Etapu nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, które planowane jest po podpisaniu umowy z Inżynierem. Planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia to II kwartał 2011 r.
4. Rozpoczęcie II Etapu nastąpi po zrealizowaniu robót budowlanych i podpisaniu odbioru końcowego.

Część IV - Dokumentacja Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów :

a) umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WM ze środków EFRR UE

b) umowy o roboty budowlane wraz z załącznikami (po rozstrzygnięciu przetargu),,

c) ofertę Wykonawcy robót wraz z kosztorysem ofertowym,

d) dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi oraz dokumentację wykonawczą,

e) decyzje administracyjne pozwalające na realizacje umowy na roboty budowlane,

f) inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, oraz poinformuje      o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizacje tejże umowy.

Część V - Zakres działań:

1. Działania informacyjno-promocyjne 

1) Obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia, Inżyniera Kontraktu będzie prowadzenie działań Promocyjno-informacyjnych obejmujących pakiet minimalny:

a) umieszczenie 2 artykułów prasowych (1 przez rozpoczęciem realizacji i 1 na koniec realizacji),

b) Ogłoszenia będą zamieszczane w prasie o zasięgu regionalnym i będą zajmowały powierzchnię 500 cm2;

c) Do rozliczenia kosztów za ogłoszenia niezbędne będzie załączenie 1 egz. oryginalnego tytułu, w którym dane ogłoszenie zostało zamieszczone.

d) Dostarczanie 1 raz na miesiąc informacji o postępach w realizacji Projektu, które będą              na zamieszczane na stronie promocyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie
(http://www.powiat-ilawski.pl/)
e) Opatrywanie logotypami Instytucji źródeł finansowania wszelkiej dokumentacji związanej   z realizacją kontraktu oraz niniejszego zamówienia.

f) Spowodowanie aby Wykonawca robót objętych kontraktem:

1) na czas prowadzenia robót budowlanych umieścił tablice informacyjne zawierające tytuł Projektu, oraz źródła finansowania;

2) po zakończeniu realizacji robót umieścił tablice pamiątkowe zawierające powyższe informacje - zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie "Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2007-2013".
3) Projekty tablic informacyjnych i pamiątkowych przygotowuje i opracowuje Inżynier Kontraktu. 

g) wydanie na dzień odbioru końcowego obiektu broszury informującej o Projekcie (kartka formatu A-4 złożona na trzy części, w formie rozkładówki, kolor, papier: kreda matowa, gramatura 150g) w nakładzie 500 egzemplarzy;
h) Treść artykułów, tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz broszury zostanie uzgodniona  z Zamawiającym.
2. Etap poprzedzający budowę

1) Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Inżynier dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na te dokumentacje dokumentów w celu weryfikacji ewentualnych błędów. Inżynier dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. Inżynier zweryfikuje także kompletność z punktu widzenia realizacji całości robót dokumentów pozwoleń i rysunków za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający.

2) Weryfikacja dokumentacji zostanie przeprowadzona w sprawnym tempie. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Inżynier zaproponuje konkretne zmiany                   i rozwiązania. Jeżeli zgłoszenie takich uwag będzie możliwe przed otwarciem ofert w przetargu na roboty, rozwiązania, o których mowa dotyczyć będą sugestii dla Projektanta w zakresie zmian, jakie powinien on wprowadzić do treści SIWZ. Jeżeli nie, rozwiązania zaproponowane przez Inżyniera dotyczyć będą niezbędnych zmian do wprowadzenia w ramach nadzoru autorskiego.

3) Inżynier będzie uczestniczył w przygotowaniu m. in. odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej. 
4) Inżynier bierze udział w przetargu w charakterze konsultanta,

5) Inżynier przejmie od Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym harmonogram przedstawiający cykl realizacji inwestycji oraz plan płatności, po uprzednim jego uzgodnieniu z Zamawiającym

6) Inżynier organizuje i przeprowadza w sposób kompleksowy oraz bierze udział                           w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót, z uwzględnieniem powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron, a także gromadzi wszelką niezbędną dokumentację   do przekazania Wykonawcy robót i z  przekazania.
3. Etap budowy

3.1) Obowiązki Inżyniera Kontraktu przed rozpoczęciem robót:

1) przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez wykonawcę w firmie ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego,

2) przejęcie od wykonawcy robót budowlanych szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez wykonawcę na budowie,

3) przejęcie od wykonawcy robót budowlanych umów zawartych z podwykonawcami, zaakceptowanych przez Zamawiającego,

3.2) Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:

1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami;

2) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane w szczególności:

· kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy

· bezzwłoczne odpowiadanie na każdy wpis wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy

· nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

· prowadzenia regularnych inspekcji co najmniej 1 raz w tygodniu  na terenie budowy (w tym dodatkowo zawsze wymaga się obecności inspektorów branżowych w czasie realizacji robót z danej branży) w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej;

· organizuje i przeprowadza przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robót;

· monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Projektu harmonogramem robót, 

· kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

· udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontarktu;

· kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w Warunkach Kontraktu na Roboty oraz ustawie prawo budowlane.

· wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy;

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna bądź niedbała w swojej pracy;

· organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Inżynier, przedstawiciel Zamawiającego i inni) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;

· organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej personelu Wykonawcy niniejszego zamówienia i Wykonawcy Robót, sporządzenia protokołów i przekazania w terminie 5 dni od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy Robót;

· uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń

· ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego; Wezwanie autora projektu na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego musi być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym.

· czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, 

· opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do Kontraktu na roboty pod względem finansowym, formalnym – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych i rzeczowym z podaniem skutków: (koszt i czas)

· nadzorowania wykonywania ewentualnych robót  zamiennych;

· kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

· stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

· zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

· wnioskowania do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeprowadzanie niezbędnych badań, pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego inspektora.                W przypadku gdy przeprowadzone badania:

1)  potwierdzą niezgodność wykonania robót z wymaganymi parametrami – koszt takich badań, pomiarów lub ekspertyz poniesie wykonawca robót budowlanych, 

2) nie potwierdzą niezgodności wykonania robót z wymaganymi parametrami - koszt takich badań, pomiarów lub ekspertyz poniesie Inżynier. 

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

3) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

4) zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków planach rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

5) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

6) dokonywania obmiaru wykonanych robót;
7) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

8) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Kontraktu;

9) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót;

10) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót reguł bhp; 

11) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określi zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania, a następnie dokonana odebrania wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad.

12) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

13) sporządzania protokołów potwierdzających wykonanie robót w ciągu 14 dni od otrzymania od Wykonawcy robót kompletu dokumentów rozliczeniowych. Odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie musi mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów - kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie wytycznych Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej i Zamawiającego. Zamawiający poda Inżynierowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej w projekcie;

14) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności po każdym okresie rozliczeniowym;

15) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;

16) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

17) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacja Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

18) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich;

19) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

20) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Kontraktu, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu,

21) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacja projektu wymaganych przez Zamawiającego;

22) udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego;

23) wydania broszury informacyjnej o Projekcie;

24) dostarczanie informacji dotyczącej postępu prowadzonych robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc;

25) informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed wkroczeniem Wykonawcy robót na teren sąsiedni nie będący własnością Inwestora;

26) uzyskanie niezbędnego zezwolenia na czasowe zajęcie terenu oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajęcia;

27) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu;

28) prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku końcowej wartości Kontraktu (robót budowlanych)

29) kontrolowania jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw;

30) sprawdzania poprawności uprawnień i ich aktualności (przynależność do izby, ubezpieczenie ) kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy;

31) wydawania Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

32) żądania od Wykonawcy robót; Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem  lub Pozwoleniem na budowę;

33) pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania terminu ukończenia robót z winy Wykonawcy stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie wykonana na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego;

34) Jeżeli w okresie realizacji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, to Inżynier kontraktu niezwłocznie zawiadamia o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich wykonania. Bez zgody zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych;

35) Inicjowanie wprowadzenia zmian do treści umów zawartych z wykonawcą robót budowlanych, przez przygotowanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian a wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
36) Inżynier projektu nie będzie żądać zwrotu kosztów dojazdu na teren budowy;
37) Inżynier rezydent lub poszczególni inspektorzy nadzoru zobowiązani są do niezwłocznego przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego                         i wykonawcy robót budowlanych; 

3.3) Inżynier kontraktu będzie decydować o:

· dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

· zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;

· dopuszczeniu do pracy, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;

· wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

· sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

3.4) Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o :

· wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;

· zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

· zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;

· zalecenie wykonania robót dodatkowych;

· wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

· akceptacje propozycji Wykonawcy robot odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót),

3.5) Inżynier Kontraktu będzie akceptować:

· przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności;

· Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz jego propozycje odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

· Źródła pozyskania materiałów miejscowych.

4. Etap po zakończeniu robót

4.1) Po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi Świadectwo Przejęcia.

4.2) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do:

1) Wyegzekwowania od Wykonawcy Robót budowlanych Operatu Odbiorowego  wraz z jego sprawdzeniem oraz kompletu dokumentów niezbędnych                           do przeprowadzenia odbioru końcowego, min.: protokołów odbioru, prób, badań, atestów, dokumentacji powykonawczej, niezbędnych instrukcji itp.

2) zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na Użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym               z ustawą Prawo Budowlane,

3) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

4) Potwierdzenia wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy

5) Udokumentowania daty, z którą wykonawca wypełnił soje obowiązki wykonania              i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach;

6) Dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności;

7) Powiadomienia wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji.

8) Archiwizacji korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu realizacji projektu.

4.3) W Okresie Zgłaszania Wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inżyniera będzie należało:

1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

2) nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

3) dokonywanie półrocznych przeglądów stanu robót;

4) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;

5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

6) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów

7) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

8) wystawienie Świadectwa Wykonania

9) dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności;

5. Zadania Inżyniera związane z prawidłowym prowadzeniem Projektu pod kątem wymagań narzuconych umową dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Współpraca z Zamawiającym

1) Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem, zgodnie z wymogami umowy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

2) Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron kontraktu z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

3) Inżynier Kontraktu zorganizuje prace swoich ekspertów w taki sposób, aby Kontrakt na wykonanie robót był zrealizowany zgodnie ze szczegółowym harmonogramem czasowym.

4) Inżynier Kontraktu ocenia i zatwierdza postęp prac oraz wystawia przejściowe świadectwa płatności z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu,

5) Inżynier Kontraktu sporządza i przekazuje (podpisane protokoły obiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac) Zamawiającemu dokumentację rzeczowo-finansowej- powykonawczej w sposób zapewniający sprawne pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji i terminowe płatności wykonawcy robót

6) Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu informacji niezbędnych do sporządzenia raportów, rozliczeń, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą/Wdrażającą RPO WM

Część VI - RAPORTY

1. RAPORT OTWARCIA

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić ten raport jednorazowo na rozpoczęcie realizacji Projektu:

1) Raport będzie zawierał co najmniej:

2) sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów. W raporcie Wykonawca niniejszego zadania zaproponuje konkretne rozwiązania zidentyfikowanych problemów i braków.

3) kluczowe daty zgodnie z przyjętym Harmonogramem Kontraktu 

4) aktualne przyjęte: Harmonogram Kontraktu i Plan płatności dla Kontraktu w formie pisemnej i  elektronicznej 

5) podział Kontraktu na zadania (z opisem i uzasadnieniem podziału) – według wniosku o dofinansowanie
6) personel Inżyniera, schemat organizacyjny

7) Harmonogram realizacji Umowy oraz zaktualizowany Harmonogram płatności dla Umowy w formie pisemnej i elektronicznej 

8) Personel inżyniera, schemat organizacyjny, biuro obsługi inwestycji (adres) z podaniem osoby do kontaktu w biurze oraz dni i godziny pracy.

2. RAPORTY MIESIECZNE:

1) Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji niniejszego Kontraktu sporządza raporty miesięczne. 

2) Inżynier Kontraktu w ciągu 3 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, a jeśli nie jest ono za dany miesiąc wystawiane to w ciągu 10 dni od zakończenia tego miesiąca, przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów prace  i poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

3) Raport będzie zawierał:

a) opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,

c) zaangażowanie finansowe,

d) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem                 na każdy miesiąc,

e) procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót

f) plan robót i płatności na kolejny miesiąc,

g) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

h) fotografie dokumentujące postęp robót,

i) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

j) w Okresie Zgłaszania Wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględniania                 w raportach miesięcznych informacji o przeprowadzonych przeglądach robót.

3. RAPORT TECHNICZNY:

1) Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.

2) Raport techniczny powinien zawierać:

a) założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizacje i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały w związku z wprowadzana zmiana,

f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych                                             w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z oferta Wykonawcy Robót,

h) rysunki pokazujące dokładna lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
4. RAPORT KOŃCOWY:

1) Po zakończeniu robót, przed odbiorem ostatecznym, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

1. Wstęp

1.1 Krótki opis projektu

1.2 Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2. Dokumentacje Projektowa

2.1. Założenia Projektowe

2.1. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizację i zarządzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1. Postęp robót

4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Przyczyny wystąpienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

6.2. Analiza płatności

6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

7.1. Dokumentacji projektowej

7.2. Warunków Kontraktu

7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5. Technologii robót

7.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

2) Raport należy sporządzić w co najmniej 4 egzemplarzach i przekazać adresatom wskazanym przez Zamawiającego.

Część VII - Wyposażenie biura i personelu

1) Inżynier kontraktu (wykonawca niniejszego zamówienia) zapewni na swoje potrzeby biuro, sam je wyposaży i zapewni ochronę

2) Minimalne wymagania dotyczące biura i jego wyposażenia;

· sala konferencyjna dla min.10 osób

· w biurze musi znajdować się toaleta

· biuro musi mieć zapewnione drogi dojazdowe

· do biura muszą być doprowadzone w następujące media:, elektryczność,
wod./kan., łącze telekomunikacyjne, łącze internetowe

na wyposażeniu biura musi się znajdować minimum: 

· zestaw komputerowy (stacja robocza i monitor lub notebook) z licencjonowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, z możliwością korzystania             z Internetu i nagrywarką płyt CD/DVD – 1 szt.

· drukarka kolorowa A3 wielofunkcyjna (drukarka, skaner, kopiarka) – 1 szt.

· tel/fax –1szt.

· kserokopiarka monochromatyczna A3, A4 – 1szt.

· Aparat fotograficzny cyfrowy – 1 szt. 

3) Inżynier kontraktu wyposaży biuro na koszt własny w niezbędne meble i sprzęt biurowy oraz wyposaży salę konferencyjną w stół i krzesła dla min.10 osób

4) Inżynier kontraktu wyposaży swój personel w środki transportu i łączności (w tym telefony komórkowe, których numery przekaże zamawiającemu po podpisaniu umowy) zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru

5) Inżynier kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej obecności w biurze Inżyniera kontraktu co najmniej jednej osoby od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

ZAMAWIAJĄCY:
                                                           
WYKONAWCA:
Załącznik nr 2 do umowy nr …….. z dnia ..... – wykaz specjalistów 

wraz z kwalifikacjami i uprawnieniami
	L.p.


	Imię                           i Nazwisko,
 wykształcenie
	Zakres rzeczowy wykonywanych czynności
	Posiadane kwalifikacje - uprawnienia
(Nr, rodzaj)
	Doświadczenie                w latach                           w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych                                w budownictwie

wymagane/podsiane*
	Informacja                          o podstawie dysponowania osobami **

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	Przedstawiciel Inżyniera – Inżynier Rezydent minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe techniczne

· co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej jeden kontrakt polegający   na budowie lub przebudowie drogi minimum kat. Z, zakończony  i rozliczony przy udziale osoby wskazującej doświadczenie. 
	
	5/.....
	Osoba będąca                 w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	
	
	
	
	Nazwa zadania potwierdzającego posiadane doświadczenie z podaniem wartości robót, kat. Drogi min. Z oraz nazwa i adres zamawiającego, termin realizacji od-do

(dz/m-c/rok)

……………………………

……………………………..


	

	2
	
	Inspektor nadzoru – 

w specjalności budowy dróg, minimalne wymagania: 

· wykształcenie wyższe lub średnie

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej

· co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami drogowymi na drogach kat. min Z
	
	3/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	3
	
	Inspektor nadzoru o specjalności sanitarnej, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie, 

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

· co najmniej 3-letnie doświadczenie  w nadzorze robót sanitarnych
	
	3/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	4
	
	Inspektor nadzoru o specjalności elektroenergetycznej,  minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie, 

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

· co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót elektroenergetycznych 
	
	3/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	5
	
	Inspektor ds. zieleni, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku architekt krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwa

· Posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe przy kształtowaniu krajobrazu i urządzaniu zieleni
	
	2/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	6
	
	Inspektor nadzoru o specjalności telekomunikacyjnej, minimalne      wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji                                w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

· co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót telekomunikacyjnych.

	
	3/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***

	7
	
	Inspektor ds. rozliczeń finansowych, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie, 

· co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych.
	
	2/.....
	Osoba będąca                w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot ***


ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:
Załącznik nr 3 do umowy nr …….. z dnia .....- sposób płatności 

	Lp.
	Miesiąc/Rok
	Kwota netto
	Kwota brutto

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	Ogółem:
	
	


ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:
Załącznik Nr I do SIWZ
	
	
	
	
	
	

	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1231N GIERŁOŻ - ZIELKOWO - BYSZWAŁD W M. BYSZWAŁD

	
	Branża drogowa - przedmiar robót
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	 
	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne

	1 d.1
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta
	ha
	 
	 

	 
	 
	1110.00*60.00/10000
	ha
	6,66
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6,66

	2 d.1
	D-01.01.01
	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych
	ha
	 
	 

	 
	 
	1110.00*60.00/10000
	ha
	6,66
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6,66

	3 d.1
	D-01.01.01
	Pomiar powykonawczy
	ha
	 
	 

	 
	 
	1110.00*60.00/10000
	ha
	6,66
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6,66

	4 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie chodników z płytek betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo - piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	(29.00+28.00+43.00+50.00+60.00+65.00+12.00+12.00+60.00+50.00+80.00+80.00+15.00+60.00+18.00+60.00+52.00+30.00+50.00+22.00+68.00+42.00+15.00+45.00+27.00+130.00+30.00)*1.00
	m2
	1233
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1233

	5 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr. 7 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	15
	m2
	15
	 

	 
	 
	zjazdy
	 
	 
	 

	 
	 
	778.00*0.30*2
	m2
	466,8
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z rozebraniem krawężników
	 
	 
	 

	 
	 
	(71.00*2+131.00*2+7.00+121.00*2)*0.30
	m2
	195,9
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z ułożeniem ścieku
	 
	 
	 

	 
	 
	(1.20*1.70)*27
	m2
	55,08
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z ustawieniem wpustów ulicznych
	 
	 
	 

	 
	 
	(9.00+9.00+9.00+15.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+15.00+5.00)*2.00
	m2
	304
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z ulożeniem kanalizacji
	 
	 
	 

	 
	 
	(210.00*1.00)*2+(250.00*1.00)*2+365.00*1.00
	m2
	1285
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z remontem wgłębnym
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2321,78

	6 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki polbrukowej śr. gr. 6 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	42.00*2.00
	m2
	84
	 

	 
	 
	istniejący chodnik
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	84

	7 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z trylinki śr. gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	150
	m2
	150
	 

	 
	 
	istniejące zjazdy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	150

	8 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie podbudowy betonowej o grubości śr. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	15.00+25.00+84.00+150.00
	m2
	274
	 

	 
	 
	istniejący chodnik + zjazdy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	274

	9 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie kostki kamiennej nieregularnej śr. gr. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	60
	m2
	60
	 

	 
	 
	zjazdy
	 
	 
	 

	 
	 
	778.00*0.30*2
	m2
	466,8
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z rozbiórką krawężnika
	 
	 
	 

	 
	 
	(71.00*2+131.00*2+7.00+121.00*2)*0.30
	m2
	195,9
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z ułożeniem ścieku
	 
	 
	 

	 
	 
	(1.20*1.70)*27
	m2
	55,08
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z ustawieniem wpustów ulicznych
	 
	 
	 

	 
	 
	(9.00+9.00+9.00+15.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+9.00+15.00+5.00)*2.00
	m2
	304
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z ulożeniem kanalizacji
	 
	 
	 

	 
	 
	(210.00*1.00)*2+(225.00*1.00)*2+400.00*1.00
	m2
	1270
	 

	 
	 
	rozbiórki związane z remontem wgłębnym
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2351,78

	10 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości sr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	(1.20*3.00)*30
	m2
	108
	 

	 
	 
	istniejące zjazdy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	108

	11 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm
	m
	 
	 

	 
	 
	750.00*2
	m
	1500
	 

	 
	 
	istniejący krawężnik przy krawędzi jezdni
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1500

	12 d.1
	D-01.02.04
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na miejsce wskazane przez inwestora - odległośc uzgodnic z inwestorem
	m3
	 
	 

	 
	 
	1233.00*0.07
	m3
	86,31
	 

	 
	 
	płytki chodnikowe 50x50 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	2321.78*0.07
	m3
	162,525
	 

	 
	 
	nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. gr. 7 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	84.00*0.06
	m3
	5,04
	 

	 
	 
	kostka polbruk śr. gr. 6 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	150.00*0.15
	m3
	22,5
	 

	 
	 
	trylinka śr. gr. 15 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	274.00*0.20
	m3
	54,8
	 

	 
	 
	podbudowa betonowa śr. gr. 20 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	2351.78*0.20
	m3
	470,356
	 

	 
	 
	kostka kamienna nieregularna śr. gr. 20 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	108.00*0.15
	m3
	16,2
	 

	 
	 
	płyty drogowe śr. gr. 15 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	1500.00*0.15*0.30
	m3
	67,5
	 

	 
	 
	krawężniki bet. 15x30x100 cm na ławie betonowej
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	885,231

	13 d.1
	D-01.02.01
	Ręczne karczowanie pni
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1

	14 d.1
	D-01.02.01
	Ręczne karczowanie drzew z oczyszczeniem terenu, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem
	szt.
	 
	 

	 
	 
	11
	szt.
	11
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11

	15 d.1
	D-01.02.01
	Wywożenie dłużyc odległość uzgodnić z inwestorem
	m3
	 
	 

	 
	 
	(3.14*0.50*0.50*5.00)*14
	m3
	54,95
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	54,95

	16 d.1
	D-01.02.01
	Sadzenie drzew liściastych w terenie płaskim.
	szt.
	 
	 

	 
	 
	22
	szt.
	22
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22

	17 d.1
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z wywozem na odkład samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem).
	m3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1971,31
	m3
	1971,31
	 

	 
	 
	wg tabeli programu Dora
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1971,31

	18 d.1
	D-02.01.01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu zagęszczalnego wraz z zagęszczeniem o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	88,2
	m3
	88,2
	 

	 
	 
	wg tabeli programu Dora
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	88,2

	2
	 
	Remont po wybudowaniu kan. deszczowej, ustawieniu wpustów ulicznych

	19 d.2
	D-04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - dno wykopu
	m2
	 
	 

	 
	 
	152.00*2.00+(1.20*1.70)*27+5.00*6.33
	m2
	390,73
	 

	 
	 
	pod wybudowaną kanalizację + wpusty, przepust
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	390,73

	20 d.2
	D-04.01.01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	390.73*0.20
	m3
	78,146
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	78,146

	21 d.2
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	152.00*2.00+(1.20*1.70)*27+5.00*6.33
	m2
	390,73
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	390,73

	22 d.2
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	384,08
	m2
	384,08
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	384,08

	23 d.2
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	384,08
	m2
	384,08
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	384,08

	24 d.2
	D-04.03.01
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
	m2
	 
	 

	 
	 
	384,08
	m2
	384,08
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	384,08

	25 d.2
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
	 

	 
	 
	384,08
	m2
	384,08
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	384,08

	26 d.2
	D-05.03.05
	Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/20 - grubość po zagęszcz. 7 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	359,08
	m2
	359,08
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	359,08

	3
	 
	Remont wgłębny

	27 d.3
	D-04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - dno wykopu
	m2
	 
	 

	 
	 
	(210.00*1.00)*2.00+(250.00*1.00)*2.00+365.00*1.00
	m2
	1285
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1285

	28 d.3
	D-04.01.01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	1285.00*0.20
	m3
	257
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	257

	29 d.3
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	1285
	m2
	1285
	 

	 
	 
	zaczerpnięto z poz. 26
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1285

	30 d.3
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	1285
	m2
	1285
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1285

	31 d.3
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	1285
	m2
	1285
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1285

	32 d.3
	D-04.03.01
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
	m2
	 
	 

	 
	 
	1285
	m2
	1285
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1285

	33 d.3
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
	 

	 
	 
	1285
	m2
	1285
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1285

	34 d.3
	D-05.03.05
	Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/20 - grubość po zagęszcz. 7 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	1285
	m2
	1285
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1285

	4
	 
	Poszerzenie jezdni

	35 d.4
	D-04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości śr. 20 cm - dno wykopu
	m2
	 
	 

	 
	 
	778.00*1.10
	m2
	855,8
	 

	 
	 
	odcinek w krawężnikach, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	778.00*0.30*2
	m2
	466,8
	 

	 
	 
	pod rozebrane krawężniki przyjęto śr. szerokość 0,30 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*1.10
	m2
	365,2
	 

	 
	 
	odcinek z rowami, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*2.40*2
	m2
	1593,6
	 

	 
	 
	pod pobocze, rowy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3281,4

	36 d.4
	D-04.01.01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	3281.400*0.20
	m3
	656,28
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	656,28

	37 d.4
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	778.00*1.10
	m2
	855,8
	 

	 
	 
	odcinek w krawężnikach, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	778.00*0.30*2
	m2
	466,8
	 

	 
	 
	pod rozebrane krawężniki przyjęto śr. szerokość 0,30 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*1.10
	m2
	365,2
	 

	 
	 
	odcinek z rowami, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*2.40*2
	m2
	1593,6
	 

	 
	 
	pod pobocze, rowy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3281,4

	38 d.4
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	778.00*1.10
	m2
	855,8
	 

	 
	 
	odcinek w krawężnikach, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	778.00*0.30*2
	m2
	466,8
	 

	 
	 
	pod rozebrane krawężniki przyjęto śr. szerokość 0,30 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*1.10
	m2
	365,2
	 

	 
	 
	odcinek z rowami, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*0.515*2
	m2
	341,96
	 

	 
	 
	odsadzki
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2029,76

	39 d.4
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	778.00*1.10
	m2
	855,8
	 

	 
	 
	odcinek w krawężnikach, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*1.10
	m2
	365,2
	 

	 
	 
	odcinek z rowami, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*0.515*2
	m2
	341,96
	 

	 
	 
	odsadzki
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1562,96

	40 d.4
	D-04.03.01
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
	m2
	 
	 

	 
	 
	1562,96
	m2
	1562,96
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1562,96

	41 d.4
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
	 

	 
	 
	1562,96
	m2
	1562,96
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1562,96

	42 d.4
	D-05.03.05
	Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/20 - grubość po zagęszcz. 7 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	778.00*1.10
	m2
	855,8
	 

	 
	 
	odcinek w krawężnikach, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*1.10
	m2
	365,2
	 

	 
	 
	odcinek z rowami, pod poszerzenie przyjęto śr. szerokość 1,10 m
	 
	 
	 

	 
	 
	332.00*0.21*2
	m2
	139,44
	 

	 
	 
	odsadzki
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1360,44

	5
	 
	Sciek przy krawędzi jezdni z kostki betonowej

	43 d.5
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	(71.00*2+131.00*2+7.00+121.00*2)*0.35
	m2
	228,55
	 

	 
	 
	pod ściek
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	228,55

	44 d.5
	D-08.01.01
	Ława pod ściek betonowa C 12/15 gr. 29 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	(71.00*2+131.00*2+7.00+121.00*2)*0.29*0.35
	m3
	66,28
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	66,28

	45 d.5
	D-05.03.23a
	Ściek z kostki betonowej typu polbruk czerwonej (100% kolor) grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
	m2
	 
	 

	 
	 
	(71.00*2+131.00*2+7.00+121.00*2)*0.10
	m2
	65,3
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	65,3

	46 d.5
	D-05.03.23a
	Ściek z kostki betonowej typu polbruk czerwonej (100%) kolor grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
	m2
	 
	 

	 
	 
	(71.00*2+131.00*2+7.00+121.00*2)*0.20
	m2
	130,6
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	130,6

	6
	 
	Jezdnia

	47 d.6
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	27.00+25.00+8.00+27.00+45.00+53.00+21.00+32.00+10.00+54.00+35.00+32.00+10.00+21.00+61.00+20.00+66.00+10.00+12.00+10.00+35.00+37.00+10.00+2.00+8.00+2.00+2.00+34.00+17.00+40.00+4.00+25.00+12.00+21.00+12.00+16.00+35.00+44.00+52.00+40.00
	m
	1027
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1027

	48 d.6
	D-08.01.01
	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem
	m3
	 
	 

	 
	 
	1027.00*0.07
	m3
	71,89
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	71,89

	49 d.6
	D-01.02.04
	Frezowanie o gr. śr. 3 cm z wywozem na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem)
	m2
	 
	 

	 
	 
	1385
	m2
	1385
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1385

	50 d.6
	D-04.03.01
	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	778.00*6.00+332.00*6.42+10.00+48.00+145.00
	m2
	7002,44
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7002,44

	51 d.6
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
	 

	 
	 
	7002,44
	m2
	7002,44
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7002,44

	52 d.6
	D-05.03.05
	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym gr. śr. 3 cm
	t
	 
	 

	 
	 
	168.63*2.4+350.00*1.00*2*0.75
	t
	929,712
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	929,712

	53 d.6
	D-04.03.01
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej.
	m2
	 
	 

	 
	 
	778.00*6.00+332.00*6.33+10.00+48.00+145.00
	m2
	6972,56
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6972,56

	54 d.6
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
	 

	 
	 
	6972,56
	m2
	6972,56
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6972,56

	55 d.6
	D-05.03.26a
	Wzmocnienie podłoża geosiatką o wytrzymałości 100 kN/m (wstępnie powlekaną warstwą bitumiczną) układanej na gorąco
	m2
	 
	 

	 
	 
	778.00*6.00+332.00*6.15+10.00+48.00+145.00
	m2
	6912,8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6912,8

	56 d.6
	D-05.03.05
	Nawierzchnia z asfaltobetonu 0/16 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 6 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	6912,8
	m2
	6912,8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6912,8

	57 d.6
	D-04.03.01
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum).
	m2
	 
	 

	 
	 
	6912,8
	m2
	6912,8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6912,8

	58 d.6
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
	 

	 
	 
	6912,8
	m2
	6912,8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6912,8

	59 d.6
	D-05.03.05
	Nawierzchnia z asfaltobetonu 0/12,8- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 5 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	778.00*6.00+332.00*6.00+10.00+48.00+145.00
	m2
	6863
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6863

	7
	 
	Chodniki

	60 d.7
	D-04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokośc - 10 cm dno wykopu
	m2
	 
	 

	 
	 
	27.00*2.18+26.00*2.18+9.00*2.18+28.00*2.18+47.00*2.18+3.76*1.48+40.00*1.73+8.00*2.18+51.00*2.18+1.00
	m2
	503,045
	 

	 
	 
	chodnik lewa strona
	 
	 
	 

	 
	 
	4.00*2.18+26.00*2.18+11.00*2.18+3.00*2.18+10.00*2.18+6.00*2.18+43.00*1.88+3.68*7.00+13.00*3.18+5.00*2.18+5.00*3.18+13.00*3.98+5.50*1.18+34.00*2.18+1.00+39.00*2.08+18.00*2.18+27.00*2.18+14.00*1.78+5.00*1.88+26.00*1.78+12.00*1.68+22.00*1.98+13.00*1.78+17.00*2.18+0.50+18.00*2.18+15.00*2.18+45.00*2.18+20.00*2.18+47.00*2.18+5.00*2.18+2.50*3.78+5.00*3.78
	m2
	1178,48
	 

	 
	 
	chodnik prawa strona
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1681,525

	61 d.7
	D-04.01.01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	1681.525*0.10
	m3
	168,153
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	168,153

	62 d.7
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	1681,525
	m2
	1681,525
	 

	 
	 
	zaczerpnięto z poz. nr 59
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1681,525

	63 d.7
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	27.00+26.00+9.00+28.00+2.00+47.00+3.40+40.00+8.00+51.00+4.00+26.00+11.00+3.00+10.00+6.00+43.00+7.00+13.00+5.00+5.00+13.00+5.50+34.00+2.00+39.00+18.00+27.00+14.00+5.00+26.00+12.00+22.00+13.00+17.00+18.00+15.00+45.00+20.00+47.00+5.00+2.50+5.00
	m
	779,4
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	779,4

	64 d.7
	D-08.03.01
	Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem
	m3
	 
	 

	 
	 
	779.40*0.05
	m3
	38,97
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	38,97

	65 d.7
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - po zagęszczeniu 10 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	27.00*2.00+26.00*2.00+9.00*2.00+28.00*2.00+1.00+47.00*2.00+3.40*1.30+40.00*1.55+8.00*2.00+51.00*2.00
	m2
	459,42
	 

	 
	 
	chodnik lewa strona
	 
	 
	 

	 
	 
	4.00*2.00+26.00*2.00+11.00*2.00+3.00*2.00+10.00*2.00+6.00*2.00+43.00*1.70+3.50*7.00+13.00*3.00+5.00*2.00+5.00*3.00+13.00*3.80+5.50*1.00+34.00*2.00+1.00+39.00*1.90+18.00*2.00+27.00*2.00+14.00*1.60+5.00*1.70+26.00*1.60+12.00*1.50+22.00*1.80+13.00*1.60+17.00*2.00+0.50+18.00*2.00+15.00*2.00+45.00*2.00+20.00*2.00+47.00*2.00+5.00*2.00+2.50*3.60+5.00*2.60
	m2
	1077
	 

	 
	 
	chodnik prawa strona
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1536,42

	66 d.7
	D-05.03.23a
	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (30% kolor) grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, wraz z regulacją urządzeń - 1 zasuwa wod.
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1536,42
	m2
	1536,42
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1536,42

	8
	 
	Zjazdy do posesji z kostki betonowej

	67 d.8
	D-04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm
	m2
	 
	 

	
	 
	[(5.56+7.56)*2.18]/2+[(5.36+7.36)*2.18]/2+[(4.56+6.56)*2.18]/2+[(5.96+7.96)*2.18]/2+[(6.36+8.36)*2.18]/2+[(7.36+9.36)*2.18]/2+[(5.86+7.86)*2.18]/2+[(5.36+7.36)*2.18]/2+[(12.36+14.36)*2.18]/2+[(4.36+6.36)*2.18]/2+[(11.86+16.86)*2.18]/2+[(5.86+7.86)*2.18]/2+[(6.36+8.36)*1.78]/2+[(4.86+6.86)*1.88]/2+[(7.36+9.36)*1.68]/2+[(6.06+8.06)*1.68]/2+[(5.36+7.36)*1.98]/2+[(4.36+6.36)*2.18]/2+[(6.36+8.36)*2.18]/2+[(5.36+7.36)*2.18]/2+[(5.86+7.86)*2.18]/2+[(5.86+7.86)*4.18]/2+[(5.86+7.86)*4.18]/2+[(6.36+8.36)*4.18]/2+(5.56*0.78)+(5.36*0.68)+(4.56*0.48)+(5.96*1.18)+(6.36*0.88)+(1.58*7.36)+(1.58*5.86)+(1.48*5.36)+25.80+23.80+16.00+38.50+34.50+(5.86*2.18)+(6.36*0.68)+[(5.86+7.86)*1.18]/2+[(7.36+9.36)*1.38]/2+[(5.86+7.86)*1.68]/2+[(5.36+7.36)*1.38]/2+[(5.96+7.96)*1.68]/2+[(7.36+9.36)*1.58]/2+[(11.36+13.36)*1.28]/2+[[(5.36+7.36)*1.68]/2]*3+[(3.36+9.36)*2.18]/2+21.00+[[(5.36+7.36)*3.18]/2]*2+[(4.36+6.36)*1.38]/2
	m2
	815,638
	

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	815,638

	68 d.8
	D-04.01.01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	815.638*0.55
	m3
	448,601
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	448,601

	69 d.8
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	815,638
	m2
	815,638
	 

	 
	 
	zaczerpnięto z poz. 66
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	815,638

	70 d.8
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 15x25x100 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	7.20+7.00+6.20+7.60+8.00+9.00+7.50+7.00+14.00+6.00+16.50+7.50+8.00+6.50+9.00+7.80+7.00+6.00+8.00+7.00+7.50+7.50+7.50+8.00+7.50+9.00+7.60+7.00+7.60+9.00+13.00+7.00+7.00+7.00+9.00+10.00+7.00+7.00+6.00
	m
	314
	 

	 
	 
	krawężnik najazdowy przy krawędzi jezdni
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	314

	71 d.8
	D-08.01.01
	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem
	m3
	 
	 

	 
	 
	314.00*0.07
	m3
	21,98
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	21,98

	72 d.8
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	5.20+5.00+4.20+5.60+6.00+7.00+5.50+5.00+12.00+4.00+14.50+5.50+6.00+4.50+7.00+5.80+5.00+4.00+6.00+5.00+5.50+5.50+5.50+6.00+5.50+7.00+5.60+5.00+5.60+7.00+11.00+5.00+5.00+5.00+7.00+8.00+5.00+5.00
	m
	232
	 

	 
	 
	obrzeże na zamknięciu zjazdu
	 
	 
	 

	 
	 
	1.20+1.00+0.60+2.00+1.40+2.80+2.80+2.60+2.00+4.00+13.00+8.00+2.00+4.00+1.00+1.00+2.00+2.00+3.00+3.00+4.00+3.00+4.00+4.00+3.00+4.00+4.00+7.00+7.00+4.00+(2.00+2.00)*25
	m
	203,4
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	435,4

	73 d.8
	D-08.03.01
	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem
	m3
	 
	 

	 
	 
	435.40*0.05
	m3
	21,77
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	21,77

	74 d.8
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	[(5.20+7.20)*2.00]/2+[(5.00+7.00)*2.00]/2+[(4.20+6.20)*2.00]/2+[(5.60+7.60)*2]/2+[(6.00+8.00)*2.00]/2+[(7.00+9.00)*2.00]/2+[(5.50+7.50)*2.00]/2+[(5.00+7.00)*2.00]/2+[(12.00+14.00)*2.00]/2+[(4.00+6.00)*2.00]/2+[(11.50+16.50)*2.00]/2+[(5.50+7.50)*2.00]/2+[(6.00+8.00)*1.60]/2+[(4.50+6.50)*1.70]/2+[(7.00+9.00)*1.50]/2+[(5.80+7.80)*1.50]/2+[(5.00+7.00)*1.80]/2+[(4.00+6.00)*2.00]/2+[(6.00+8.00)*2.00]/2+[(5.00+7.00)*2.00]/2+[(5.50+7.50)*2.00]/2+[(5.50+7.50)*4.00]/2+[(5.50+7.50)*4.00]/2+[(6.00+8.00)*4.00]/2+(5.20*0.60)+(5.00*0.50)+(4.20*0.30)+(5.60*1.00)+(6.00*0.70)+(1.40*7.00)+(1.40*5.50)+(1.30*5.00)+25.80+23.80+16.00+38.50+34.50+(5.50*2.00)+(6.00*0.50)+[(5.50+7.50)*1.00]/2+[(7.00+9.00)*1.20]/2+[(5.50+7.50)*1.50]/2+[(5.00+7.00)*1.20]/2+[(5.60+7.60)*1.50]/2+[(7.00+9.00)*1.40]/2+[(11.00+13.00)*1.10]/2+[[(5.00+7.00)*1.50]/2]*3+[(3.00+9.00)*2.00]/2+21.00+[[(5.00+7.00)*3.00]/2]*2+[(4.00+6.00)*1.30]/2
	m2
	725,68
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	725,68

	75 d.8
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	725,68
	m2
	725,68
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	725,68

	76 d.8
	D-05.03.23a
	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 100% kolor grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, wraz z regulacją urządzeń - 1 zauwa wod.
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	725,68
	m2
	725,68
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	725,68

	9
	 
	Zjazdy do posesji - nawierzchnia z asfaltobetonu

	77 d.9
	D-04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	[(6.00+22.00)*2.50]/2+[(6.00+16.00)*2.50]/2+[[(6.00+16.00)*3.00]/2]*4+[(12.00+22.00)*3.80]/2+[(6.00+16.00)*3.80]/2+[[(5.00+15.00)*3.40]/2]*3
	m2
	402,9
	 

	 
	 
	[(6.00+16.00)*3.00]/2+[(6.00+16.00)*3.30]/2+[(6.00+16.00)*3.60]/2+[(6.00+16.00)*3.90]/2+[(12.00+22.00)*3.00]/2
	m2
	202,8
	 

	 
	 
	[(6.00+16.00)*2.50]/2*4
	m2
	110
	 

	 
	 
	dodatkowe zjazdy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	78 d.9
	D-04.01.01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	715.700*0.50
	m3
	357,85
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	357,85

	79 d.9
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	715,7
	m2
	715,7
	 

	 
	 
	zaczerpnięto z poz. 76
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	80 d.9
	D-02.01.01
	Wykopy pod przepusty wraz z zasypaniem i zagęszczeniem wykonywane koparkami na odkład. Zabezpieczenie instalacji i ogrodzeń, z wykorzystaniem na miejscu.
	m3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(12.00*0.50*0.60)*11+(22.00*0.50*0.60)+(18.00*0.50*0.60)
	m3
	51,6
	 

	 
	 
	(12.00*0.50*0.60)*4
	m3
	14,4
	 

	 
	 
	dodatkowe wykopy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	66

	81 d.9
	D-06.02.01
	Ława fundamentowa żwirowa
	m3
	 
	 

	 
	 
	(0.15*0.50*12.00)*11+(0.15*0.50*22.00)+(0.15*0.50*18.00)
	m3
	12,9
	 

	 
	 
	(0.15*0.50*12.00)*4
	m3
	3,6
	 

	 
	 
	dodatkowe przepusty
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16,5

	82 d.9
	D-06.02.01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury strukturalne z tworzywa sztucznego o SN > 8 o śr. 40 cm
	m
	 
	 

	 
	 
	12.00*11+22.00+18.00
	m
	172
	 

	 
	 
	12.00*4
	m
	48
	 

	 
	 
	dodatkowe przepusty
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220

	83 d.9
	D-06.02.01
	Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 40 cm.
	ściank.
	 
	 

	 
	 
	2*13
	ściank.
	26
	 

	 
	 
	2*4
	ściank.
	8
	 

	 
	 
	dodatkowe ścianki
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	34

	84 d.9
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	605,7
	m2
	605,7
	 

	 
	 
	zaczerpnięto z poz. 76
	 
	 
	 

	 
	 
	[(6.00+16.00)*2.50]/2*4
	m2
	110
	 

	 
	 
	dodatkowe zjazdy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	85 d.9
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	605,7
	m2
	605,7
	 

	 
	 
	[(6.00+16.00)*2.50]/2*4
	m2
	110
	 

	 
	 
	dodatkowe zjazdy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	86 d.9
	D-04.03.01
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej.
	m2
	 
	 

	 
	 
	715,7
	m2
	715,7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	87 d.9
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
	 

	 
	 
	715,7
	m2
	715,7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	88 d.9
	D-05.03.05
	Nawierzchnia z asfaltobetonu 0/16 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	715,7
	m2
	715,7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	89 d.9
	D-04.03.01
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum).
	m2
	 
	 

	 
	 
	715,7
	m2
	715,7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	90 d.9
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
	 

	 
	 
	715,7
	m2
	715,7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	91 d.9
	D-05.03.05
	Nawierzchnia z asfaltobetonu 0/12,8- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	715,7
	m2
	715,7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	715,7

	10
	 
	Parkingi

	92 d.10
	D-04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingów w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	43.10*5.30+7.80*5.30
	m2
	269,77
	 

	 
	 
	parking P-1
	 
	 
	 

	 
	 
	54.00*2.80+6.00*3.90+9.00
	m2
	183,6
	 

	 
	 
	parking P-2
	 
	 
	 

	 
	 
	24.00*3.90+9.00
	m2
	102,6
	 

	 
	 
	parking P-3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	555,97

	93 d.10
	D-04.01.01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	555.970*0.55
	m3
	305,784
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	305,784

	94 d.10
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	555,97
	m2
	555,97
	 

	 
	 
	zaczerpnięto z poz. 91
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	555,97

	95 d.10
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 15x25x100 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	45.00+9.00+65.00+29.00
	m
	148
	 

	 
	 
	krawężnik najazdowy przy krawędzi nawierzchni asfaltowej
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	148

	96 d.10
	D-08.01.01
	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem
	m3
	 
	 

	 
	 
	148.00*0.07
	m3
	10,36
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10,36

	97 d.10
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	42.50+10.00+7.20+10.00+60.00+8.00+24.00+9.00
	m
	170,7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	170,7

	98 d.10
	D-08.01.01
	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem
	m3
	 
	 

	 
	 
	170.70*0.07
	m3
	11,949
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11,949

	99 d.10
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	42.50*5.00+7.20*5.00
	m2
	248,5
	 

	 
	 
	parking P-1
	 
	 
	 

	 
	 
	54.00*2.50+6.00*3.60+9.00
	m2
	165,6
	 

	 
	 
	parking P-2
	 
	 
	 

	 
	 
	24.00*3.60+9.00
	m2
	95,4
	 

	 
	 
	parking P-3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	509,5

	100 d.10
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	509,5
	m2
	509,5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	509,5

	101 d.10
	D-05.03.23a
	Nawierzchnia z kostki betonowej czarnej/czerwonej 100% kolor grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
	m2
	 
	 

	 
	 
	509,5
	m2
	509,5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	509,5

	11
	 
	Zatoka autobusowa

	102 d.11
	D-04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zatoki w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - dno wykopu
	m2
	 
	 

	 
	 
	20.00*3.30+(22.50*3.30)/2+(22.50*3.30)/2
	m2
	140,25
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	140,25

	103 d.11
	D-04.01.01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	140.250*0.70
	m3
	98,175
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	98,175

	104 d.11
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
	m2
	 
	 

	 
	 
	140,25
	m2
	140,25
	 

	 
	 
	zaczerpnięto z poz. 101
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	140,25

	105 d.11
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 15x25x100 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	65
	m
	65
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	65

	106 d.11
	D-08.01.01
	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem
	m3
	 
	 

	 
	 
	65.00*0.07
	m3
	4,55
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,55

	107 d.11
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	70
	m
	70
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	70

	108 d.11
	D-08.01.01
	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem
	m3
	 
	 

	 
	 
	70.00*0.07
	m3
	4,9
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,9

	109 d.11
	D-04.05.01
	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	140,25
	m2
	140,25
	 

	 
	 
	zaczerpnięto z poz. 101
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	140,25

	110 d.11
	D-04.06.01
	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dyletacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją.
	m2
	 
	 

	 
	 
	127,5
	m2
	127,5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	127,5

	111 d.11
	D-05.03.01
	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, wraz ze spoinowaniem podsypką cementowo-piaskową 1:2
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	127,5
	m2
	127,5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	127,5

	12
	 
	Wykończenia

	112 d.12
	D-02.01.01
	Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub.nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat.I-IV - wraz z istn. rowami przydrożnymi
	m3
	 
	 

	 
	 
	(509.00+528.00)*0.70*1.4
	m3
	1016,26
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1016,26

	113 d.12
	D-04.04.02
	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31/5 (niesort) stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	332.00*0.50*2
	m2
	332
	 

	 
	 
	pobocze przy krawędzi jezdni
	 
	 
	 

	 
	 
	6.00*1.00*16
	m2
	96
	 

	 
	 
	pobocza przy zjazdach z asfaltobetonu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	428

	114 d.12
	D-06.05.01
	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o głębokości ułożenia 50 cm
	m
	 
	 

	 
	 
	1.70*8
	m
	13,6
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	13,6

	115 d.12
	D-06.05.01
	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8

	116 d.12
	D-06.01.01
	Formowanie poboczy z gruntu wraz z zagęszczeniem
	m2
	 
	 

	 
	 
	332.00*0.50*2
	m2
	332
	 

	 
	 
	pobocze przy krawędzi jezdni
	 
	 
	 

	 
	 
	6.00*1.00*16
	m2
	96
	 

	 
	 
	pobocza przy zjazdach z asfaltobetonu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	428

	117 d.12
	D-06.01.01
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół - wraz z istn. rowami przydrożnym
	m2
	 
	 

	 
	 
	7.00*1.00+200.00*0.50+320.00*0.5+120.00*1.00+642.00*1.00*2
	m2
	1671
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1671

	118 d.12
	D-06.01.01
	Wykonanie trawników z roczną pielęgnacją, wraz z humusowaniem.
	m2
	 
	 

	 
	 
	1671
	m2
	1671
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1671

	119 d.12
	D-07.02.01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	22
	szt.
	22
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22

	120 d.12
	D-07.02.01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	29
	szt.
	29
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	29

	121 d.12
	D-07.01.01
	Ręczne malowanie symboli farbą chlorokauczukową
	m2
	 
	 

	 
	 
	0.24*5.00+0.24*9.00+0.24*20.00+0.12*4.00+0.24*10.00+0.24*19.00+0.24*11.00+0.24*17.00+0.24*11.00+0.24*5.00+0.24*6.00+0.24*17.00+0.24*24.00+0.24*17.00+0.24*6.00+0.12*9.00+0.12*6.00
	m2
	44,76
	 

	 
	 
	0.12*41
	m2
	4,92
	 

	 
	 
	2.00*18
	m2
	36
	 

	 
	 
	0.375*18
	m2
	6,75
	 

	 
	 
	3,5
	m2
	3,5
	 

	 
	 
	0.2625*8
	m2
	2,1
	 

	 
	 
	0.08*106
	m2
	8,48
	 

	 
	 
	0.16*42
	m2
	6,72
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	113,23


PRZEDMIAR ROBÓT

Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami

Odbudowa rowu melioracyjnego

ADRES INWESTYCJI : Byszwałd Gmina Lubawa

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

ADRES INWESTORA : 14-200 Iława

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37

BRANŻA : Roboty sanitarne
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	PRZEDMIAR ROBÓT


	NAZWA INWESTYCJI
	:
	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1231N GIERŁOŻ - ZIELKOWO - BYSZWAŁD W MSC. BYSZWAŁD

	ADRES INWESTYCJI
	:
	BYSZWAŁD, GM. LUBAWA

	INWESTOR
	:
	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

	ADRES INWESTORA
	:
	UL. WYSZYŃSKIEGO 37, 14-200 IŁAWA

	BRANŻA
	:
	ELEKTRYCZNA CPV-45310000-3


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	 
	ROBOTY ZIEMNE

	1 d.1
	wycena indywidualna
	Geodezyjne wytyczenie trasy
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	2 d.1
	KNR 2-01 0701-0202
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
	m
	 
	 

	 
	 
	45
	m
	45.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	45.000

	3 d.1
	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-01
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	m
	 
	 

	 
	 
	45*2
	m
	90.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	90.000

	4 d.1
	KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01
	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - AROT DVK 75
	m
	 
	 

	 
	 
	24
	m
	24.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.000

	5 d.1
	KNR 2-01 0704-0202
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
	m
	 
	 

	 
	 
	45
	m
	45.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	45.000

	2
	 
	ROBOTY KABLOWE

	6 d.2
	KNNR 5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-01
	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - kabel YAKY 4x120mm2
	m
	 
	 

	 
	 
	24
	m
	24.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.000

	7 d.2
	KNNR 5 0707-03 z.sz.2.14. 9902-01
	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - kabel YAKY 4x120mm2
	m
	 
	 

	 
	 
	11
	m
	11.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.000

	8 d.2
	KNNR-W 9 0801-18
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - kabel YAKY 4x120mm2
	m
	 
	 

	 
	 
	35
	m
	35.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	35.000

	9 d.2
	KNNR-W 9 0801-08
	Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - przełożenie kabla YAKY 4x120mm2
	m
	 
	 

	 
	 
	5
	m
	5.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.000

	10 d.2
	KNNR 5 0726-03
	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	11 d.2
	KNR 5-10 0508-07
	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	3
	 
	ROBOTY POMIAROWE

	12 d.3
	wycena indywidualna
	Powykonawcze pomiary geodezyjne
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	13 d.3
	KNNR 5 1301-02
	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	pomiar
	 
	 

	 
	 
	1
	pomiar
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	14 d.3
	KNNR 5 1303-03
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	pomiar
	 
	 

	 
	 
	1
	pomiar
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	15 d.3
	KNNR 5 1303-04
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	pomiar
	 
	 

	 
	 
	1
	pomiar
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	16 d.3
	KNNR 5 1302-03
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	odc.
	 
	 

	 
	 
	1
	odc.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000


PRZEDMIAR ROBÓT
	NAZWA INWESTYCJI
	:
	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1231N GIERŁOŻ - ZIELKOWO - BYSZWAŁD W MSC. BYSZWAŁD Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

	ADRES INWESTYCJI
	:
	BYSZWAŁD, GM. LUBAWA

	INWESTOR
	:
	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

	ADRES INWESTORA
	:
	UL. WYSZYŃSKIEGO 37, 14-200 IŁAWA

	BRANŻA
	:
	TELEKOMUNIKACYJNA
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Załącznik Nr II

INSTRUKCJA UŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ofertę należy skompletować i ułożyć w kolejności jak niżej:

1. Wzór Nr 1 – formularz ofertowy

2. Wzór Nr 2 – oświadczenie wykonawcy

3. Wzór Nr 2a – oświadczenie wykonawcy

4. Wzór Nr 2b – oświadczenie wykonawcy w stosunku do osób fizycznych
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru 

6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

7. Aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS

8. Wzór Nr 3 – doświadczenie wykonawcy

9. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (np. referencje)

10. Wzór Nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania 

11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych                 do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
12. Wzór Nr 4a - Wykaz prac zleconych podwykonawcom
13. Wzór Nr 6 – Zaakceptowany projekt umowy (każda strona powinna być parafowana)

14. Wzór Nr 5 – pełnomocnictwo  
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